

长江委办公室关于 2023 年长江流域（片）部批生产建设项目水土保持监督检查情况的通报

各有关单位：

根据《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、水利部《生产建设项目水土保持监督管理办法》（办水保〔2019〕172 号）和《长江水利委员会部批生产建设项目水土保持监督检查办法》（长水土〔2020〕669 号），2023 年，长江水利委员会（以下简称长江委）全面强化长江流域（片）部批生产建设项目水土保持监督管理，采取现场检查、遥感监管和书面检查相结合的方式，对 102 个在建（含完工未验）项目水土保持方案实施情况开展跟踪检查，其中现场检查项目 13 个，遥感监管+现场检查项目 20 个；对 9 个取得水利部报备回执的自主验收项目开展现场核查；对 15 个未按要求落实整改的项目建设单位进行约谈；将 2 个存在水土保持违法行为项目移交地方水行政主管部门立案查处。现将监督检查情况通报如下。

一、水土保持责任追究情况

2023 年，长江委对 15 个未按要求落实整改和存在较重水土保持问

题的项目建设单位进行约谈。将存在水土保持违法行为的新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段、西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程等2个项目移交地方水行政主管部门立案查处。

表1 水土保持责任追究情况表

序号	项目名称	建设单位	问题情形	责任追究方式
1	四川武都引水工程第二期灌区工程	四川省武都水利水电集团有限责任公司	部分弃土(渣)场、取土(料)场未按要求完成整改。	约谈
2	四川省都江堰灌区毗河供水一期工程	资阳市水务投资有限责任公司	部分弃土(渣)场、取土(料)场未按要求完成整改。	约谈
3	四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程	巴中市红鱼洞水库运行保护中心	部分弃土(渣)场未按要求完成整改。	约谈
4	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	部分弃土(渣)场、取土(料)场未按要求完成整改。	约谈
5	湖南省潇水涔天河水库扩建工程灌区	永州涔天河灌区工程建设有限责任公司	部分弃土(渣)场、取土(料)场未按要求完成整改。	约谈
6	湖北省鄂北地区水资源配置工程	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)	部分弃土(渣)场未按要求完成整改。	约谈
7	四川省蓬溪船山灌区工程	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局	部分弃土(渣)场未按要求完成整改。	约谈
8	国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)至红山(滇川界)段	昭通市都香高速公路投资开发有限公司	部分弃土(渣)场未按要求完成整改。	约谈
9	四川省凉山州大桥水库灌区二期工程	凉山州大桥水库灌区二期工程开发有限公司	部分弃土(渣)场未按要求完成整改。	约谈
10	G4211宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程	安徽省交通控股集团有限公司	取土(料)场未按要求完成整改。	约谈

序号	项目名称	建设单位	问题情形	责任追究方式
11	西气东输三线中段（中卫-吉安）项目中卫-仙桃段工程（陕西段）	国家管网集团建设项目管理分公司西三中陕西工程项目部	部分弃土（渣）场未按要求完成整改。	约谈
12	四川省达州市土溪口水库工程	达州市土溪口水库运行保护中心	在水土保持方案批复的弃渣场外新设弃渣场，未按监督检查意见完成弃渣场变更报批。	约谈
13	新建川藏铁路雅安至林芝段	川藏铁路有限公司	未及时履行水土保持方案变更报批手续。	约谈
14	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	京昆高速铁路西昆有限公司	1标1号拌合站及施工便道施工中存在弃渣乱倒乱弃违法情形。	约谈，移交地方水行政主管部门立案查处。
15	西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	枢纽工程区交通道路施工中存在向河道倾倒渣土违法情形。	约谈，移交地方水行政主管部门立案查处。

二、水土保持现场检查及整改情况

2023年，长江委联合西藏、云南、四川、湖北、安徽、江苏等6省（自治区、直辖市）水行政主管部门组成检查组，对13个项目开展了现场检查，发现水土保持问题33个，截至2023年12月，完成28个问题整改，4个问题持续整改，1个问题未整改。组织对20个项目开展了遥感监管+现场检查，发现水土保持现场问题点175处，截至2023年12月，完成141处现场问题点整改，34处现场问题点持续整改。联合黄委以及重庆、湖北、湖南、安徽等4省（直辖市）水行政主管部门组成核查组，对9个完成水土保持设施自主验收报备的项目开展现场核查，核查结论均为“水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题”。现场检查及整改情况详见附件1。

三、取弃土场水土保持问题督办整改情况

2023年8月，长江委对59个项目650个弃土（渣）场和取土（料）场水土保持问题进行整改督办。59个项目建设单位均书面回复了问题整改情况，其中46个项目全面完成问题复核整改，13个项目部分完成问题复核整改。

表2 未完成取弃土场水土保持问题整改项目

序号	项目名称	序号	项目名称
1	四川武都引水工程第二期灌区工程	2	湖北省鄂北地区水资源配置工程
3	新建重庆至昆明高速铁路	4	四川省蓬溪船山灌区工程
5	四川省凉山州大桥水库灌区二期工程	6	湖南省潇水涪天河水库扩建工程灌区
7	四川省都江堰灌区毗河供水一期工程	8	重庆市南川金佛山水利工程
9	四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程	10	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程
11	G4211 宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程	12	西气东输三线中段（中卫-吉安）项目中卫-仙桃段工程
13	国家高速公路网 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段		

四、生产建设项目水土保持工作落实情况

（一）水土保持方案变更报批情况

102个在建（含完工未验）项目中，38个项目存在水土保持方案变更情形，其中22个项目已履行水土保持方案变更报批手续，16个项目存在弃渣场变更情形，弃渣场选址已取得县级水行政主管部门同意，尚未按规定履行水土保持方案变更报批手续。详见附件2。

（二）水土保持后续设计情况

102个在建（含完工未验）项目中，100个项目开展了水土保持

后续设计工作，中国民用航空飞行学院遂宁（南坝）机场迁建工程、四川省达州市土溪口水库工程等 2 个项目未开展水土保持施工图设计。详见附件 2。

（三）水土保持监理监测工作情况

102 个在建（含完工未验）项目中，101 个项目开展了水土保持监理工作，100 个项目开展了水土保持监测工作。重庆市藻渡水库工程未按要求开展水土保持监理、监测工作，湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程（仙桃段）未按要求开展水土保持监测工作。监测成果报送方面，6 个项目未按时报送第一季度水土保持监测季报，11 个项目未按要求报送第三季度水土保持监测问题清单。

表 3 未按要求开展水土保持监测监理工作项目

序号	项目名称	序号	项目名称
未按要求开展水土保持监测工作项目			
1	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程（仙桃段）	2	重庆市藻渡水库工程
未按要求开展水土保持监理工作项目			
1	重庆市藻渡水库工程		
未按时报送水土保持监测季报项目			
1	湖南湘西民用机场建设工程	2	新建重庆至昆明高速铁路
3	上海崇明 500 千伏输变电工程	4	宜春市温汤河四方井水利枢纽工程
5	四川省巴中市黄石盘水库工程	6	青藏铁路格尔木至拉萨段道岔更换和信号系统改造工程
未按要求报送水土保持监测问题清单项目			
1	洞庭湖区钱塘湖、共双茶、大通湖东垸蓄洪工程分洪闸工程	2	四川省达州市固军水库工程

序号	项目名称	序号	项目名称
3	云南省陇川县麻栗坝灌区工程	4	四川阆中机场建设项目
5	500kV 鹤城输变电工程（鹤城~多乐线路）	6	川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程（二期）四川段
7	湖南湘西民用机场建设工程	8	新建叙永至毕节铁路（贵州段）
9	新建湖北鄂州民用机场工程	10	引江济淮工程
11	G4211 宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程		

（四）水土保持补偿费缴纳情况

102 个在建（含完工未验）项目中，64 个项目足额缴纳水土保持补偿费，16 个项目部分缴纳水土保持补偿费，22 个项目未及时缴纳水土保持补偿费。详见附件 2。

2024 年，长江委将采取以遥感监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的监管机制，全面加强长江流域（片）部批生产建设项目全链条全过程监管，重点强化监管发现问题的责任追究、整改督办和执法处理，进一步提升水土保持监管成效。

- 附件：1.水土保持现场检查及遥感监管发现问题整改情况表
2.部批在建（含完工未验）项目水土保持工作情况表

长江委办公室
2024 年 2 月 5 日

附件 1

水土保持现场检查及遥感监管发现问题整改情况表

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
1	新建铁路西安至十堰线（湖北段）	水许可决（2021）34号	武九铁路客运专线湖北有限责任公司	湖北	4月	现场检查	长水土（2023）189号	未按照2022年长江委遥感监管意见落施工便道顺坡溜渣问题整改，现场检查发现施工便道存在顺坡溜渣情形4处以上。部分隧道工程区、弃渣场、表土堆存场水土保持措施落实不到位。未缴纳水土保持补偿费。	7月	发现3个问题，完成2个问题整改，持续整改问题1个。
2	滇中引水工程	水保函（2016）86号 水许可决（2018）26号 水许可决（2019）49号	云南省滇中引水工程建设管理局	云南	4月	现场检查	长水土（2023）228号	施工中存在顺坡溜渣情形。部分弃渣场、施工便道、临时堆土区水土保持措施不完善。	7月	发现2个问题，完成1个问题整改，持续整改问题1个。
3	云南省陇川县麻栗坝灌区工程	水许可决（2017）30号	陇川县麻栗坝灌区管理局	云南	4月	现场检查	长水土（2023）234号	施工便道、施工场地存在渣土随意堆放情形。部分弃渣场、施工便道、石料加工场水土保持措施落实不到位。水土保持监理单位对工程施工中出现的问题未及时制止和督促处理，未按要求落实水土保持工程质量和进度控制。未缴纳水土保持补偿费。	7月	发现4个问题，完成3个问题整改，持续整改问题1个。
4	引江济淮工程（引江济巢段）	水许可决（2017）20号	安徽省引江济淮集团有限公司	安徽	5月	现场检查	长水土（2023）301号	部分取土场、弃渣场、临时堆土区水土保持措施落实不到位。水土保持监理单位对工程施工中出现的问题未及时制止和督促处理。	8月	发现2个问题，全部完成整改。

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
5	G4211 宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程（安徽段）	水许可决（2021）14号	安徽省交通控股集团有限公司	安徽	5月	现场检查	长水土（2023）302号	部分施工区水土保持后续设计未落实。取土场、临时堆土场、主体工程区等施工区水土保持措施未落实。水土保持监理单位未按规定开展水土保持施工监理和设计变更管理。水土保持监测工作不规范，建设单位对监测单位提出的水土保持问题和整改建议未全面组织整改落实。	8月	发现4个问题，完成3个问题整改，未整改问题1个。
6	中俄东线天然气管道工程（永清—上海）（江苏段）	水许可决（2020）27号	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	江苏	5月	现场检查	长水土（2023）328号	部分管道作业带、施工场地水土保持措施落实不到位。水土保持监理工作不规范，施工过程中未严格督促施工单位落实整改。	8月	发现2个问题，全部完成整改。
7	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江苏段）	水许可决（2021）74号	长江沿岸铁路集团江苏有限公司	江苏	6月	现场检查	长水土（2023）329号	部分施工区水土保持措施落实不到位。未缴纳水土保持补偿费。	7月	发现2个问题，全部完成整改。
8	金沙江上游旭龙水电站	水许可决（2020）34号	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	西藏 云南 四川	7月	现场检查	长水土（2023）386号	部分弃渣场、截流备料场、施工生产生活区水土保持措施落实不到位，部分已实施植物措施成活率低。	9月	发现1个问题，完成整改。
9	金沙江上游叶巴滩水电站	水保函（2015）405号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏 四川	7月	现场检查	长水土（2023）388号	部分施工道路边坡存在顺坡溜渣情形。部分弃渣场、料场、施工便道水土保持措施落实不到位。未足额缴纳水土保持补偿费。	9月	发现2个问题，全部完成整改。
10	金沙江上游巴塘水电站工程	水保函（2016）161号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏 四川	7月	现场检查	长水土（2023）388号	局部施工区存在顺坡溜渣情形。部分堆存（渣）场区、交通道路区等施工区水土保持措施落实不到位。未足额缴纳水土保持补偿费。	9月	发现2个问题，完成1个问题整改，持续整改问题1个。

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
11	金沙江拉哇水电站	水保函(2016)123号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏四川	7月	现场检查	长水土(2023)388号	枢纽工程区局部边坡存在顺坡溜渣情形。部分弃渣场、料场、施工生产生活区水土保持措施落实不到位，未足额缴纳水土保持补偿费。	9月	发现2个问题，完成1个问题整改，持续整改问题1个。
12	金沙江上游苏洼龙水电站工程	水保函(2014)427号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏四川	7月	现场检查	长水土(2023)388号	料场未依据水土保持方案和标准规范开展施工图设计。局部进场道路边坡存在顺坡溜渣情形。部分主体工程区、弃渣场、料场、表土堆存场水土保持措施落实不到位。	9月	发现2个问题，完成1个问题整改，持续整改问题1个。
13	新建川藏铁路雅安至林芝段	水许可决(2019)62号 水许可决(2020)26号 水许可决(2021)35号	川藏铁路有限公司	西藏四川	8月	现场检查	长水土(2023)473号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。弃渣临时转运场未全面完成整改。未依据水土保持方案和标准规范进行设计。部分施工区水土保持措施未落实。水土保持监测监理单位对项目实施中出现的问题未及时提出意见并督促处理。	12月	发现5个问题，完成3个问题整改，持续整改问题2个。
14	西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程	水保函(2017)121号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	西藏	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	未严格控制施工扰动范围。部分主体工程区、弃渣场水土保持措施落实不到位。施工单位未按照监测单位提出的水土保持问题和整改建议全面落实整改。	11月	发现2个现场问题，全部完成整改。
15	西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程	水许可决(2019)84号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	西藏	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	施工中存在乱倒乱弃和顺坡溜渣情形。未严格控制施工扰动范围。部分交通道路区、表土堆存场、料场水土保持措施落实不到位。	10月	发现6个现场问题，全部完成整改。

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
16	贵州省遵义市观音水库工程	水保函(2019)31号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	施工中存在顺坡溜渣情形。未严格控制施工扰动范围。部分施工道路、施工生产生活区、表土堆存场水土保持措施落实不到位。	10月	发现6个现场问题,全部完成整改。
17	新建铁路贵阳至南宁客运专线(贵州段)	水保函(2016)227号	沪昆铁路客运专线沪昆有限公司	贵州	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	部分弃渣场水土保持措施落实不到位。	10月	发现16个现场问题,全部完成整改。
18	新建贵州黔北(德江)民用机场项目	水许可决(2021)48号	贵州黔北(德江)机场有限责任公司	贵州	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	飞行区、航站区、表土堆放场等施工区水土保持措施落实不到位。	10月	发现3个现场问题,全部完成整改。
19	新建成都至达州至万州铁路达州南(含)至成都段	水许可决(2021)55号	成达万高速铁路有限责任公司	四川	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	部分弃渣场下游有敏感点。在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场,未履行变更报批手续。	11月	发现11个现场问题,完成1个问题整改,持续整改问题10个。
20	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(四川段)	水许可决(2022)59号	京昆高速铁路西昆有限公司	四川	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场,未履行变更报批手续。未依据水土保持方案和标准规范进行设计。施工中存在乱倒乱弃和顺坡溜渣情形4处以上。部分主体工程区、弃渣场、施工便道水土保持措施落实不及时、不到位。建设单位未按照监测单位提出的水土保持问题和整改建议全面组织整改落实。	11月	发现10个现场问题,全部完成整改。

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
21	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段（四川段）	水许可决（2021）39号	成兰铁路有限责任公司	四川	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	隧道进口边坡防护、表土堆存与保护等未依据水土保持方案和标准规范进行设计。施工中存在乱倒乱弃和顺坡溜渣情形。部分隧道进口、弃渣场、施工便道水土保持措施落实不及时、不到位。	9月	发现9个现场问题，全部完成整改。
22	新建成都至兰州铁路（成都至川主寺（黄胜关）段）	水保函（2011）55号 川水函（2018）925号	成兰铁路有限责任公司	四川	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	部分弃渣场下游有敏感点。施工中存在顺坡溜渣情形。部分弃渣场、施工生产生活区、施工便道水土保持措施落实不及时、不到位。	9月	发现9个现场问题，全部完成整改。
23	四川省李家岩水库工程	水保函（2016）126号 水许可决（2018）4号	成都市李家岩开发有限公司、崇州市国有资产投资经营有限责任公司	四川	7月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	未依据水土保持方案和标准规范开展后续设计。施工中存在顺坡溜渣情形。部分弃渣场、料场、复建公路水土保持措施落实不及时、不到位。建设单位未按照监测单位提出的水土保持问题和整改建议全面组织整改落实。	8月	发现14个现场问题，全部完成整改。
24	四川省通江县青峪口水库工程	水许可决（2021）17号	巴中市青峪口水库建设管理中心	四川	10月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	弃渣场下游有敏感点。表土剥离不充分。部分骨料场、弃渣场水土保持措施落实不及时、不到位。	11月	发现3个现场问题，完成1个问题整改，持续整改问题2个。
25	四川省凉山州大桥水库灌区二期工程	水许可决（2018）54号	凉山州大桥水库灌区二期工程开发有限公司	四川	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	施工中存在弃土弃渣随意堆放情形。部分弃渣场水土保持措施落实不及时、不到位。	11月	发现6个现场问题，全部完成整改。
26	重庆市渝西水资源配置工程	水许可决（2021）26号	重庆市西部水资源开发有限公司	重庆	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	在水土保持方案批复的弃渣场外新设弃渣场，未履行变更报批手续。SQ2#弃渣场水土保持措施设计不合理。部分弃渣场、料场水土保持措施落实不到位。	11月	发现14个现场问题，完成2个问题整改，持续整改问题12个。

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
27	重庆市藻渡水库工程	水许可决(2022) 57号	重庆市藻渡水资源开发有限公司	重庆	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	部分弃渣场、施工便道水土保持措施落实不及时、不到位。未按要求组织开展水土保持监理监测工作。	11月	发现4个现场问题，完成3个问题整改，持续整改问题1个。
28	陕西省引汉济渭工程	水许可决(2019) 54号	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	陕西	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	部分已治理的边坡出现垮塌。部分弃渣场水土保持措施落实不及时不到位。	11月	发现5个现场问题，完成1个问题整改，持续整改问题4个。
29	西气东输三线中线(中卫-吉安)项目中卫-仙桃段工程	水许可决(2021) 52号	国家管网集团建设项目管理分公司	陕西 河南 湖北	8月 9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	部分弃渣场位置和等级发生变化，未履行变更报批手续。施工中存在顺坡溜渣情形。未严格控制施工扰动范围。管道作业带等施工区水土保持措施落实不及时、不到位。施工单位未按监测单位提出的水土保持意见全面组织整改落实。	10月	发现34个现场问题，完成25个问题整改，持续整改问题9个。
30	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程	水许可决(2019) 25号	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)	湖北	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	未严格控制施工扰动范围。部分存渣场、拌合站水土保持措施落实不到位。未缴纳水土保持补偿费。	11月	发现9个现场问题，完成8个问题整改，持续整改问题1个。
31	新建江西瑞金民用机场项目	水许可决(2022) 78号	瑞金市机场建设有限公司、中国航空油料有限责任公司	江西	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	未严格控制施工扰动范围。飞行区、航站区、施工便道区等施工区水土保持措施落实不及时、不到位。施工单位未按照监测单位提出的水土保持问题和整改建议全面组织整改落实。	11月	发现5个现场问题，全部完成整改。
32	引江补汉工程	水许可决(2021) 69号	中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司	湖北	8月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	未严格控制施工扰动范围。施工中存在顺坡溜渣情形。部分弃渣场、施工场地等水土保持措施落实不及时、不到位。	11月	发现9个现场问题，全部完成整改。

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
33	云南省丽江市南瓜坪水库工程	水许可决(2020)55号	丽江市南瓜坪水库建设管理局	云南	9月	遥感监管现场检查	遥感监管意见	未发现明显问题。	---	---
34	新建湖北荆州民用机场工程	水许可决(2017)26号	荆州机场建设管理有限公司	湖北	3月	现场核查	长水土(2023)174号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
35	新建郑州至万州铁路湖北段(不含先行开通段)	水保函(2015)416号 水许可决(2020)41号	武九铁路客运专线湖北有限责任公司	湖北	3月	现场核查	长水土(2023)183号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
36	黄盖湖防洪治理工程(湖北部分)	水保函(2015)355号	赤壁市黄盖湖防洪治理工程项目管理部	湖北	5月	现场核查	长水土(2023)332号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
37	湖北省荆江分洪区近期重点项目建设	水保函(2015)444号	湖北省荆江分蓄洪区工程管理局	湖北	5月	现场核查	长水土(2023)317号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
38	芜湖宣城民用机场建设工程	水保函(2017)19号	芜湖宣城机场建设投资有限公司	安徽	6月	现场核查	长水土(2023)320号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
39	湖南衡阳南岳民用机场工程	水保函(2011)22号	衡阳南岳机场投资有限公司	湖南	6月	现场核查	长水土(2023)512号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
40	湖南省洞庭湖区安化等9个蓄洪垸堤防加固工程	水保函(2012)159号	湖南省洞庭湖水利事务中心	湖南	6月	现场核查	长水土(2023)354号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---
41	重庆市观景口水利枢纽工程	水保函(2013)54号	重庆市观景口水利开发有限公司	重庆	10月	现场核查	长水土(2023)560号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	---	---

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	检查时间	检查方式	检查意见文号	发现的主要问题	整改回复时间	整改情况
42	陕北~湖北±800千伏直流输电工程	水保函(2017)74号	国家电网有限公司特高压建设分公司	陕西湖北	11月	现场核查	黄水保函(2023)215号	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。	——	——

附件 2

部批在建（含完工未验）项目水土保持工作情况表

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
1	四川武都引水工程第二期灌区工程	水保 (2001) 533 号 水保函 (2010) 427 号	四川省武都水利水电集团有限责任公司	四川	在建	有, 未报批	已开展	已开展	已开展	未缴纳
2	张家界机场扩建工程	水保函 (2007) 311 号	湖南省机场管理集团有限公司	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
3	黔中水利枢纽一期工程	水保 (2009) 252 号 水许可决 (2022) 85 号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
4	四川省自贡市小井沟水利工程	水保函 (2010) 43 号 水许可决 (2023) 7 号	自贡小井沟水利工程有限责任公司	四川	在建	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
5	金沙江白鹤滩水电站	水保函 (2010) 96 号 水保函 (2014) 10 号 水许可决 (2019) 15 号	中国三峡建工(集团)有限公司白鹤滩工程建设部	云南 四川	在建	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
6	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设工程	水保 (2010) 334 号	华容县蓄洪安全工程建设管理办公室、沅江市共双茶垸蓄洪工程建设管理部、南县华阁蓄洪项目管理办公室、钱粮湖垸(君山部分)蓄洪安全建设项目管理办公室	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
7	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段	水许可决 (2011) 39 号	成兰铁路有限责任公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
8	新建铁路成都至兰州线	水保函(2011)55号 川水函(2018)925号	成兰铁路有限责任公司	四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
9	洞庭湖区钱塘湖、共双茶、大通湖东垸蓄洪工程分洪闸工程	水保(2011)185号	华容县蓄洪安全工程建设管理办公室、沅江市共双茶垸蓄洪工程建设管理部、钱粮湖垸(君山部分)蓄洪安全建设项目管理办公室	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
10	重庆市南川金佛山水利工程	水保(2011)279号	重庆市南川金佛山水利水电开发有限公司	重庆	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
11	四川省都江堰灌区毗河供水一期工程	水保函(2011)366号	资阳市水务投资有限责任公司	四川	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	未缴纳
12	金沙江乌东德水电站	水保函(2012)36号 水保函(2014)9号	中国三峡建工(集团)有限公司乌东德工程建设部	云南 四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
13	四川省升钟水库灌区二期工程	水保函(2012)79号	四川省南充升钟水利工程建设管理局	四川	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
14	汉江白河(夹河)水电站枢纽工程	水保函(2012)85号	中广核汉江水电开发有限公司	陕西	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
15	陕西省引汉济渭工程	水保函(2012)128号 水许可决(2019)54号	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	陕西	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
16	四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程	水保函(2012)218号 水许可决(2019)92号	巴中市红鱼洞水库运行保护中心	四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
17	金沙江上游苏洼龙水电站工程	水保函(2012)376号 水保函(2014)427号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
18	四川省雅砻江两河口水电站	水保函(2012)380号 水许可决(2020)69号	雅砻江流域水电开发有限公司	四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
19	中国石化新疆煤制气外输管道工程(新粤浙管道)潜江—韶关段	水许可决(2017)2号 水许可决(2020)70号	国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	湖北湖南	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
20	中国民用航空飞行学院遂宁(南坝)机场迁建工程	水保函(2014)50号	遂宁发展投资集团有限公司	四川	在建	有,未报批	未开展施工图设计	已开展	已开展	已缴纳
21	洪湖东分块蓄洪工程	水保函(2014)52号	湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
22	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	水保函(2014)174号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
23	湖南省潇水涔天河水库扩建工程灌区	水保函(2014)184号	永州涔天河灌区工程建设有限责任公司	湖南	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
24	金沙江上游叶巴滩水电站工程	水保函(2014)242号	华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	西藏四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
25	湖北省鄂北地区水资源配置工程	水保函(2015)122号	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)	湖北	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
26	四川省蓬溪船山灌区工程	水保函(2015)158号	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局	四川	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
27	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程	水保函(2015)279号	湖北省汉江河道管理局	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
			武汉碧水集团有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
			仙桃市杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程建设管理办公室	湖北	在建	无	已开展	未开展	已开展	未缴纳
28	新建叙永至毕节铁路	水保函(2015)367号 水许可决(2019)23号	叙镇铁路有限责任公司	云南 四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			叙毕铁路贵州有限责任公司	贵州	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
29	贵州威宁草海民用机场项目	水保函(2015)435号	贵州威宁草海机场有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
30	四川省达州市土溪口水库工程	水保函(2015)445号 水保函(2016)430号	达州市土溪口水库运行保护中心	四川	在建	有,未报批	未开展施工图设计	已开展	已开展	已缴纳
31	四川省巴中市黄石盘水库工程	水保函(2015)522号	四川省黄石盘水库开发有限责任公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
32	国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)至红山(滇川界)段	水保函(2015)541号	昭通市都香高速公路投资开发有限公司	云南	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
33	引江济淮工程	水保函(2015)569号 水许可决(2017)20号	安徽省引江济淮集团有限公司	安徽	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
34	上海崇明500千伏输变电工程	水保函(2016)5号	国网上海市电力公司	江苏 上海	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
35	滇中引水工程	水保函(2016)86号 水许可决(2018)26号 水许可决(2019)49号	云南省滇中引水工程建管局	云南	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
36	金沙江上游拉哇水电站	水保函(2016)123号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏 四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
37	四川省李家岩水库工程	水保函(2016)126号 水许可决(2018)4号	成都市李家岩开发有限公司、崇州市国有资产投资经营有限责任公司	四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
38	金沙江上游巴塘水电站工程	水保函(2016)161号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏 四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
39	湖南省蓝山县毛俊水库工程	水保函(2016)214号 水保函(2017)43号	湖南毛俊水库工程建设有限责任公司	湖南	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
40	新建铁路贵阳至南宁客运专线	水保函(2016)227号 水许可决(2018)51号	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	贵州	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
41	云南省曲靖市车马碧水库工程	水保函(2016)240号 水保函(2017)149号	曲靖市车马碧水库工程建设管理局	云南	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
42	宜春市汤河四方井水利枢纽工程	水保函(2016)354号	宜春市袁州区四方井水利枢纽工程有限责任公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
43	湖北碾盘山水利水电枢纽工程	水保函(2016)384号 水许可决(2019)25号	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)	湖北	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	未缴纳
44	云南省陇川县麻栗坝灌区工程	水许可决(2017)30号	陇川县麻栗坝灌区管理局	云南	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
45	四川省向家坝灌区北总干渠一期工程	水许可决(2017)39号 水许可决(2019)17号	四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
46	陕北~湖北800kV特高压输电工程	水保函(2017)74号	国家电网有限公司特高压建设分公司	河南 湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
47	湖南湘西民用机场建设工程	水保函(2017)111号	湘西厚驿机场有限责任公司	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
48	西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程	水保函(2017)121号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
49	四川省凉山州大桥水库灌区二期工程	水保函(2017)135号 水许可决(2018)54号	凉山州大桥水库灌区二期工程开发有限公司(管理)	四川	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
50	安徽省港口湾水库灌区工程	水保函(2017)150号	安徽省港口湾水库灌区管理局	安徽	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
51	贵州省黔南州凤山水库工程	水许可决(2018)9号 水许可决(2020)20号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
52	新建南昌经景德镇至黄山铁路	水许可决(2018)39号	徽黄铁路有限公司	安徽	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
		水许可决(2023)6号 水许可决(2023)56号	江西省铁路发展有限公司、昌九城际铁路股份有限公司(代建)	江西	在建	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
53	四川省巴中市平昌县江家口水库工程	水许可决(2018)67号	巴中市江家口水库建设管理中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
54	贵州省遵义市观音水库工程	水许可决(2019)31号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
55	新建湖北鄂州民用机场工程	水许可决(2019)43号	湖北国际物流机场有限公司、中国航空油料有限责任公司	湖北	完工	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
			深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
56	长江干流江西段崩岸应急治理工程	水许可决(2019)51号	九江市长江干流江西段崩岸应急治理工程建设项目部	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
57	驻马店~武汉1000千伏特高压交流输变电工程	水许可决(2019)57号	国家电网有限公司特高压建设分公司	河南 湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
58	新建川藏铁路雅安至林芝段	水许可决(2019)62号 水许可决(2020)26号 水许可决(2021)35号	川藏铁路有限公司	西藏 四川	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
59	西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程	水许可决(2019)84号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
60	四川阆中机场建设项目	水许可决(2019)90号	阆中机场建设有限公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
61	新建重庆至昆明高速铁路	水许可决(2019)96号	京昆高速铁路西昆有限公司	四川重庆贵州云南	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
62	四川省达州市固军水库工程	水许可决(2020)8号	达州市大型水利工程建设管理中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
63	中俄东线天然气管道工程(永清—上海)	水许可决(2020)27号	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
64	长沙机场改扩建工程	水许可决(2020)33号	湖南机场建设指挥部	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
65	金沙江上游旭龙水电站	水许可决(2020)34号	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	西藏云南四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
66	江苏盱眙—秋藤500千伏线路工程	水许可决(2020)61号	国网江苏省电力有限公司	江苏安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
67	G4211宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程	水许可决(2021)14号	安徽省交通控股集团有限公司	江苏安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
68	四川省通江县青峪口水库工程	水许可决(2021)17号	巴中市青峪口水库建设管理中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
69	白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流输电工程	水许可决(2021)22号	国家电网有限公司特高压建设分公司	四川重庆湖北安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
70	重庆市渝西水资源配置工程	水许可决(2021)26号	重庆市西部水资源开发有限公司	重庆	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
71	华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)	水许可决(2021)32号	安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
72	新建铁路西安至十堰线	水许可决(2021)34号	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	陕西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			武九铁路客运专线湖北有限责任公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
73	新建贵州黔北(德江)民用机场项目	水许可决(2021)48号	贵州黔北(德江)机场有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
74	川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程(二期)	水许可决(2021)49号	国网西藏电力有限公司川藏铁路供电工程建设现场指挥部	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
			国网四川省电力公司建设分公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
75	西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-仙桃段工程	水许可决(2021)52号	国家管网集团建设项目管理分公司西三中陕西工程项目部	陕西	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			国家管网集团建设项目管理分公司西三中豫鄂工程项目部	河南湖北	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
76	新建成都至达州至万州铁路达州南(含)至成都段	水许可决(2021)55号	成达万高速铁路有限责任公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
77	引江补汉工程	水许可决(2021)69号	中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
78	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥	水许可决(2021)74号	长江沿岸铁路集团上海有限公司、长江沿岸铁路集团江苏有限公司、沪宁城际铁路股份有限公司	上海江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
			长江沿岸铁路集团安徽有限公司	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
79	武汉~南昌1000kV特高压交流输电变电工程	水许可决(2022)1号	国家电网有限公司特高压建设分公司	湖北江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
80	新建成都至达州至万州铁路达州南(不含)至万州段	水许可决(2022)13号	成达万高速铁路有限责任公司	四川重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
81	青藏铁路格尔木至拉萨段道岔更换和信号系统改造工程	水许可决(2022)26号	中国铁路青藏集团有限公司西格二线建设指挥部	青海西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
82	安徽省长江芜湖河段整治工程	水许可决(2022)32号	芜湖市水利工程建设管理处	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
83	500千伏鹤城输变电工程(鹤城~多乐线路)	水许可决(2022)42号	云南电网有限责任公司	云南贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
84	新建瑞金至梅州铁路	水许可决(2022)45号	江西省铁路发展有限公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
85	宁芜铁路扩能改造工程	水许可决(2022)53号	宁安铁路有限责任公司	安徽江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
86	湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程	水许可决(2022)54号	湖南省水利发展投资有限公司	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
87	重庆市藻渡水库工程	水许可决(2022)57号	重庆市藻渡水资源开发有限公司	重庆	在建	无	已开展	未开展	未开展	未缴纳
88	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	水许可决(2022)59号	京昆高速铁路西昆有限公司	陕西四川重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
89	新建成渝中线铁路(含十陵南站)	水许可决(2022)73号	长江沿岸铁路集团四川有限公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团重庆有限公司	重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
90	贵阳至广州铁路提质改造工程	水许可决(2022)77号	贵广铁路有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
91	新建江西瑞金民用机场项目	水许可决(2022)78号	瑞金市机场建设有限公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
			中国航空油料有限责任公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
92	川渝特高压交流工程(甘孜~天府南~成都东、天府南~铜梁1000千伏交流工程)	水许可决(2022)80号	国家电网有限公司特高压建设分公司	四川重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
93	武穴长江公路大桥工程	水保函(2013)198号	湖北武穴长江公路大桥有限公司	湖北	完工	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
94	陕西安康机场迁建项目	水保函(2013)368号	陕西安康机场建设协调办公室	陕西	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
95	四川达州机场迁建工程	水保函(2015)573号	达州机场建设有限责任公司	四川	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
96	湖南郴州民用机场建设工程	水保函(2017)8号 水许可决(2019)75号	郴州市交通建设投资有限责任公司	湖南	完工	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
97	雅中~江西±800千伏特高压直流工程	水许可决(2019)13号	国家电网有限公司特高压建设分公司	四川 云南 贵州 湖南 江西	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
98	白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流输电工程	水许可决(2019)18号	国家电网有限公司特高压建设分公司	四川 重庆 湖北 安徽 江苏	完工	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳
99	南阳~荆门~长沙1000千伏特高压交流输变电工程	水许可决(2019)32号	国家电网有限公司特高压建设分公司	河南 湖北 湖南	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
100	南昌~长沙1000千伏特高压交流输变电工程	水许可决(2020)40号	国家电网有限公司特高压建设分公司	江西 湖南	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
101	国道318线巴塘县城至竹巴龙大桥段白格堰塞湖灾后恢复重建工程	水许可决(2020)59号	甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司	西藏 四川	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
102	四川苏洼龙水电站500千伏送出工程	水许可决(2021)15号	国网四川省电力公司建设分公司	西藏 四川	完工	无	已开展	已开展	已开展	部分缴纳