

长江委办公室关于 2024 年长江流域（片）部批 生产建设项目水土保持监督检查情况的通报

各有关单位：

根据《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持方案管理办法》《生产建设项目水土保持监督管理办法》和《长江水利委员会部批生产建设项目水土保持监督检查办法》，2024 年，长江水利委员会（以下简称长江委）全面强化长江流域（片）部批生产建设项目水土保持监督管理，采取现场检查、遥感监管和书面检查相结合的方式，对 111 个在建（含完工未验）项目开展水土保持方案实施情况跟踪检查（其中现场检查项目 21 个），对 14 个取得水利部自验报备回执的项目开展水土保持设施验收核查。现将监督检查情况通报如下。

一、水土保持现场检查和自验核查情况

2024 年，长江委联合贵州、四川、重庆、陕西、湖北、河南、江西等 7 省（直辖市）水行政主管部门对 21 个项目开展现场检查，发现水土保持问题 79 个。截至 2024 年 12 月底，完成 65 个问题整改，14 个问题持续整改，现场检查情况详见附件 1。

长江委联合珠江委以及西藏、云南、贵州、四川、湖北、湖南、江西等 7 省（自治区）水行政主管部门，对 14 个完成水土保持设施自主验收报备的项目开展现场核查，对新建叙永至毕节铁路（川滇

段)、武穴长江公路大桥工程等 2 个项目出具“视同为水土保持设施验收不合格”结论,自验核查情况详见附件 2。

二、生产建设项目水土保持工作落实情况

(一) 水土保持方案变更报批情况

111 个在建(含完工未验)项目中,35 个项目存在水土保持方案变更情形,其中 10 个项目已履行水土保持方案变更报批手续,9 个项目已完成水土保持方案(弃渣场补充)报告书编制并报送水利部,16 个项目暂未完成水土保持方案(弃渣场补充)报告书编报。详见附件 3。

(二) 水土保持后续设计情况

111 个在建(含完工未验)项目中,109 个项目开展了水土保持后续设计工作,重庆市云阳县向阳水库工程、四川省凉山州米市水库工程等 2 个项目未开展水土保持施工图设计。详见附件 3。

(三) 水土保持监理监测工作情况

111 个在建(含完工未验)项目中,109 个项目开展了水土保持监测和监理工作。重庆市云阳县向阳水库工程、四川省凉山州米市水库工程等 2 个项目未按要求开展水土保持监测和监理工作;湖南省潇水涪天河水库扩建工程灌区、黄桶至百色铁路、重庆市云阳县向阳水库工程、新建江西瑞金民用机场项目等 4 个项目未按要求报送水土保持监测季报。

（四）水土保持补偿费缴纳情况

111 个在建（含完工未验）项目中，99 个项目足额缴纳水土保持补偿费，2 个项目缴纳部分水土保持补偿费，4 个项目免征水土保持补偿费，6 个项目未缴纳水土保持补偿费。详见附件 3。

三、取弃土场水土保持问题督办整改情况

2024 年，长江委对 40 个项目 415 处弃土（渣）场和取土（料）场水土保持问题进行整改督办。截至 2024 年 12 月底，40 个项目建设单位均书面回复了问题整改情况，已完成问题复核整改弃土（渣）场和取土（料）场 377 处，剩余 38 处弃土（渣）场和取土（料）场持续整改中，涉及 10 个项目（详见表 1）。

表 1 未全面完成取弃土场水土保持问题整改项目

序号	项目名称	序号	项目名称
1	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	2	国家高速公路网 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段
3	重庆市南川金佛山水利工程	4	新建铁路西安至十堰线（湖北段）
5	四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程	6	四川省达州市土溪口水库工程
7	西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程	8	云南省陇川县麻栗坝灌区工程
9	新建成都至达州至万州铁路达州南（不含）至万州段	10	重庆市渝西水资源配置工程

四、水土保持法行为查处和责任追究情况

2024年，长江委将10个水土保持“未批先弃”“未验先投”违法线索移交省级水行政主管部门依法组织调查处理；对新建叙永至毕节铁路（川滇段）、新建江西瑞金民用机场等2个存在严重水土保持问题项目的生产建设单位和参建单位进行约谈；将陕西安康机场迁建项目、湖南邵阳武冈民用机场项目、重庆武隆仙女山民用机场项目等3个“未验先投”项目生产建设单位列入水土保持“重点关注名单”（详见表2）。

表2 水土保持责任追究情况表

序号	项目名称	生产建设单位	问题情形	责任追究方式
1	新建叙永至毕节铁路（川滇段）	叙镇铁路有限责任公司	不满足验收标准和条件而通过水土保持设施自主验收	约谈
2	新建江西瑞金民用机场项目	瑞金市机场建设有限公司	水土保持措施落实不及时、不到位	约谈
3	陕西安康机场迁建项目	陕西安康机场投资有限公司	未验先投	违法线索移交陕西省水利厅调查处理，列入水土保持“重点关注名单”
4	湖南邵阳武冈民用机场项目	邵阳武冈机场建设有限责任公司	未验先投	违法线索移交湖南省水利厅调查处理，列入水土保持“重点关注名单”

序号	项目名称	生产建设单位	问题情形	责任追究方式
5	重庆武隆仙女山民用机场项目	重庆仙女山机场有限公司	未验先投	违法线索移交重庆市水利局调查处理，列入水土保持“重点关注名单”
6	新建铁路西安至十堰线（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交陕西省水利厅调查处理
7	西气东输三线中段（中卫—吉安）项目中卫—仙桃段工程	国家管网集团建设项目管理分公司西三线甘宁工程项目部	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交陕西省水利厅调查处理
8	国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段	昭通市都香高速公路投资开发有限公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交云南省水利厅和四川省水利厅调查处理
9	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交贵州省水利厅调查处理
10	四川武都引水工程第二期灌区工程	四川省武都水利水电集团有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交四川省水利厅调查处理
11	中国民用航空飞行学院遂宁（南坝）机场迁建工程	遂宁发展投资集团有限公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交四川省水利厅调查处理
12	四川省蓬溪船山灌区工程	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索移交四川省水利厅调查处理

2025年，长江委将全面落实以遥感监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的监管机制，全面强化长江流域（片）部

批项目全链条、全过程、全覆盖监管，创新监管方式和监管技术，强化协同监管和联合执法，加强人为水土流失风险点监管和监管发现问题闭环管理，严格违法行为查处和责任追究，实施水土保持信用监管。

- 附件：1.水土保持现场检查情况表
2.水土保持设施自主验收核查情况表
3.部批在建（含完工未验）项目水土保持工作情况表

长江委办公室
2025年3月20日

附件 1

水土保持现场检查情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	检查时间	检查意见文号	发现的主要问题	整改情况
1	杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程（仙桃段）	水保函 〔2015〕279号	仙桃市杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程建设管理办公室	湖北	3月	长水土 〔2024〕147号	部分施工区水土保持措施落实不到位。水土保持监测工作滞后。未足额缴纳水土保持补偿费。	完成整改。
2	引江补汉工程	水许可决 〔2021〕69号	中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司	湖北	3月	长水土 〔2024〕148号	部分施工道路存在顺坡溜渣情形。部分施工区水土保持措施落实不到位。水土保持监测监理单位对项目实施中出现的问题未及时提出意见并督促处理。	完成整改。
3	陆水水库除险加固工程	水许可决 〔2022〕20号	长江水利委员会陆水试验枢纽管理局	湖北	3月	长水土 〔2024〕149号	部分施工区水土保持措施落实不到位。水土保持监理工作不规范。未缴纳水土保持补偿费。	完成整改。
4	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	水保函 〔2014〕174号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	贵州	4月	长水土 〔2024〕219号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。部分弃渣场水土保持措施落实不到位。部分施工区存在顺坡溜渣情形。水土保持监测监理单位对项目实施中出现的问题未及时提出意见并督促处理。	完成整改。
5	新建江西瑞金民用机场项目	水许可决 〔2022〕78号	瑞金市机场建设有限公司、中国航空油料有限责任公司	江西	5月	长水土 〔2024〕302号	临时堆土场弃渣未及时清运，水土保持措施落实不到位。飞行区与航站区水土保持措施落实不到位。施工中未严格控制施工扰动范围。水土保持监理单位对施工中出现的问题未及时提出意见并督促处理。	完成整改。
6	新建瑞金至梅州铁路（江西段）	水许可决 〔2022〕45号	江西省铁路发展有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司瑞梅铁路工程建设指挥部（代建）	江西	5月	长水土 〔2024〕308号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。违规设置临时堆渣场。临时堆料场未按施工图设计进行堆放和防护。部分施工区水土保持措施落实不到位。	完成3个问题整改，持续整改问题1个。
7	西气东输三线中段（中卫—吉安）项目中卫—仙桃段工程（陕西段）	水许可决 〔2021〕52号	国家管网集团建设项目管理分公司西三线甘宁工程项目部	陕西	5月	长水土 〔2024〕342号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。部分施工区水土保持措施落实不及时不到位。部分施工区渣（土）占压河道，存在水土流失隐患。	完成整改。
8	西气东输三线中段（中卫—吉安）项目中卫—仙桃段工程（河南段）	办水保函 〔2021〕52号	国家管网集团建设项目管理分公司川渝工程项目部	河南	5月	长水土 〔2024〕343号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。部分施工区水土保持措施落实不及时不到位。水土保持监测季报未全面如实反映工程建设中的水土保持问题。水土保持监测	完成整改。

							单位对工程施工中出现的问题未及时制止和督促处理。	
9	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西段）	水许可决 〔2022〕59号	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	陕西	5月	长水土 〔2024〕345号	未及时履行水土保持方案变更报批手续，违规设置临时堆渣场。临时堆料场未按施工图设计进行堆放和防护。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。水土保持监理工作落实不到位。	完成3个问题整改，持续整改问题1个。
10	新建铁路西安至十堰线（湖北段）	水许可决 〔2021〕34号	武九铁路客运专线湖北有限责任公司	湖北	5月	长水土 〔2024〕353号	违规设置临时堆渣场。部分施工道路存在顺坡溜渣情形。部分施工区水土保持措施未落实。	完成整改。
11	新建铁路西安至十堰线（陕西段）	水许可决 〔2021〕34号	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	陕西	5月	长水土 〔2024〕367号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。违规设置临时堆渣场。部分施工区水土保持措施落实不到位。水土保持监理监测工作未有效落实。	完成2个问题整改，持续整改问题2个。
12	新建成都至达州至万州铁路达州南（舍）至成都段	水许可决 〔2021〕55号	成达万高速铁路有限责任公司	四川	7月	长水土 〔2024〕415号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。违规设置临时堆渣场。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。水土保持监测工作未全面反映项目水土流失情况。	完成3个问题整改，持续整改问题1个。
13	川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段	水许可决 〔2022〕60号	国家管网集团建设项目管理分公司	四川、重庆	7月	长水土 〔2024〕411号	水土保持措施落实不到位。水土保持设计工作滞后。水土保持监理工作未落实。水土保持监测工作未全面落实。未依法依规缴纳水土保持补偿费。	完成整改。
14	新建成都至达州至万州铁路达州南（不含）至万州段	水许可决 〔2022〕13号	成达万高速铁路有限责任公司	四川、重庆	7月	长水土 〔2024〕416号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。弃渣场内或下游存在敏感点，未按照批复的水土保持方案要求落实拆迁。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。	完成2个问题整改，持续整改问题1个。
15	新建成渝中线铁路（四川段）	水许可决 〔2022〕73号	长江沿岸铁路集团四川有限公司	四川	7月	长水土 〔2024〕408号	弃渣场内或下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁。临时堆料场未落实水土保持设计。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。水土保持监测季报对现场检查中发现的部分问题未予全面反映。	完成3个问题整改，持续整改问题1个。
16	新建成渝中线铁路（重庆段）	水许可决 〔2022〕73号	长江沿岸铁路集团重庆有限公司	重庆	7月	长水土 〔2024〕409号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。弃渣场下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁。临时转渣场堆渣未及时转运，临时防护措施落实不到位。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。	完成2个问题整改，持续整改问题2个。
17	重庆市渝西水资源配置工程	水许可决 〔2021〕26号	重庆西部水资源开发有限公司	重庆	7月	长水土 〔2024〕412号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。违规设置临时堆渣（土）场。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。水土保持监理监测工作未有效落实。	完成3个问题整改，持续整改问题1个。

18	四川省蓬溪船山灌区工程	水保函 〔2015〕158号	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局	四川	7月	长水土 〔2024〕413号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。弃渣场坡脚存在敏感点。部分施工区水土保持措施落实不及时、不到位。部分弃渣场水土保持设计不合理。水土保持监测监理工作落实不到位。	完成3个问题整改，持续整改问题2个。
19	重庆至昆明高速铁路（川渝段）	水许可决 〔2019〕96号 水许可决 〔2024〕72号	京昆高速铁路西昆有限公司	四川、重庆	7月	长水土 〔2024〕434号	部分施工区水土保持措施落实不到位。	完成整改。
20	重庆市藻渡水库工程	水许可决 〔2022〕57号	重庆市藻渡水资源开发有限公司	重庆	7月	长水土 〔2024〕436号	水土保持设计工作滞后。施工中存在顺坡溜渣情形。施工区水土保持措施落实不及时、不到位。水土保持监测资料不完整。未足额缴纳水土保持补偿费。	完成4个问题整改，持续整改问题1个。
21	中国民用航空飞行学院遂宁（南坝）机场迁建工程	水保函 〔2014〕50号	遂宁发展投资集团有限公司	四川	7月	长水土 〔2024〕440号	未及时履行水土保持方案变更报批手续。在水土保持方案确定的专门存放地外弃渣。未开展弃渣场施工图设计。施工区水土保持措施落实不到位。水土保持监测工作未全面反映项目水土流失情况。	完成4个问题整改，持续整改问题1个。

附件 2

水土保持设施自主验收核查情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	检查时间	检查意见文号	核查意见
1	新建铁路贵阳至南宁客运专线（贵州正线段）	水保函〔2016〕227号 水许可决〔2018〕51号	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	贵州	2月	珠水水保函〔2024〕83号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
2	岳阳三荷机场建设工程	水保函〔2014〕363号	岳阳三荷机场投资建设管理有限公司	湖南	3月	长水土〔2024〕137号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
3	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸蓄洪工程分洪闸工程	水保〔2011〕185号	湖南省洞庭湖水利事务中心	湖南	3月	长水土〔2024〕138号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
4	新建叙永至毕节铁路（贵州段）	水保函〔2015〕367号	叙毕铁路贵州有限责任公司	贵州	4月	长水土〔2024〕207号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题
5	新建叙永至毕节铁路（川滇段）	水保函〔2015〕367号 水许可决〔2019〕23号	叙镇铁路有限责任公司	云南、四川	4月	长水土〔2024〕239号	水土保持设施自主验收不满足水利部规定的验收标准和条件，视同为水土保持设施验收不合格。
6	金沙江上游苏洼龙水电站	水保函〔2014〕427号	华电金沙江上游水电开发有限公司	四川、西藏	4月	长水土〔2024〕250号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
7	四川省自贡市小井沟水利工程	水保函〔2010〕43号 水许可决〔2023〕7号	自贡小井沟水利工程有限责任公司	四川	4月	长水土〔2024〕256号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
8	贵州省黔中水利枢纽一期工程（不含支渠）（阶段性验收）	水保〔2009〕252号 水许可决〔2022〕85号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	贵州	4月	长水土〔2024〕271号	部分防治区水土保持措施不完善、水土保持档案资料不完整、不规范。
9	新建南昌经景德镇至黄山铁路（江西段）	水许可决〔2018〕39号 水许可决〔2023〕56号	江西省铁路发展有限公司、昌九城际铁路股份有限公司（代建）	江西	4月	长水土〔2024〕368号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
10	新建铁路成都至兰州线成都至镇江关	水保函〔2011〕55号	成兰铁路有限责任公司	四川	4月	长水土	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面

	(含)段	川水函〔2018〕925号				〔2024〕369号	未发现严重问题。
11	温汤河四方井水利枢纽工程	水保函〔2016〕354号	宜春市袁州区四方井水利枢纽工程有限责任公司	江西	11月	长水土〔2024〕631号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
12	长江干流江西段崩岸应急治理工程	水许可决〔2019〕51号	九江市长江干流江西段崩岸应急治理工程建设项目部	江西	11月	长水土〔2024〕632号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
13	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程(汉江局)	水保函〔2015〕279号	湖北省汉江河道管理局	湖北	11月	长水土〔2024〕643号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
14	武穴长江公路大桥工程	水保函〔2013〕198号	湖北武穴长江公路大桥有限公司	湖北	11月	长水土〔2025〕8号	水土保持设施自主验收不满足水利部规定的验收标准和条件,视同为水土保持设施验收不合格。

附件 3

部批在建（含完工未验）项目水土保持工作情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
1	四川武都引水工程第二期灌区工程	水保〔2001〕533号 水保函〔2010〕427号	四川省武都水利水电集团有限责任公司	四川	在建	有，已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
2	张家界机场扩建工程	水保函〔2007〕311号	湖南省机场管理集团有限公司	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
3	黔中水利枢纽一期工程	水保〔2009〕252号 水许可决〔2022〕85号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	贵州	在建	有，已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
4	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段	水许可决〔2011〕39号	成兰铁路有限责任公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
5	重庆市南川金佛山水利工程	水保〔2011〕279号	重庆市南川金佛山水利水电开发有限公司	重庆	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
6	四川省都江堰灌区毗河供水一期工程	水保函〔2011〕366号	资阳市水务投资有限责任公司	四川	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
7	金沙江乌东德水电站	水保函〔2012〕36号 水保函〔2014〕9号	中国三峡建工（集团）有限公司乌东德工程建设部	云南、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
8	四川省升钟水库灌区二期工程	水保函〔2012〕79号	四川省南充升钟水利工程建设管理局	四川	在建	有，已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
9	陕西省引汉济渭工程	水保函〔2012〕128号 水许可决〔2019〕54号	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	陕西	在建	有，已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
10	四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程	水保函〔2012〕218号 水许可决〔2019〕92号	巴中市红鱼洞水库运行保护中心	四川	在建	有，已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
11	中国民用航空飞行学院遂宁（南坝）机场迁建工程	水保函〔2014〕50号	遂宁发展投资集团有限公司	四川	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
12	洪湖东分块蓄洪工程	水保函〔2014〕52号	湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
13	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	水保函〔2014〕174号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	贵州	在建	有，已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
14	金沙江上游叶巴滩水电站工程	水保函〔2014〕242号	华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
15	四川省蓬溪船山灌区工程	水保函〔2015〕158号	四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局	四川	在建	有，已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
16	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程	水保函〔2015〕279号	武汉碧水集团有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			仙桃市杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程建设管理办公室	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
17	贵州威宁草海民用机场项目	水保函〔2015〕435号	贵州威宁草海机场有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
18	四川省达州市土溪口水库工程	水保函〔2015〕445号 水保函〔2016〕430号	达州市土溪口水库运行保护中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
19	四川省巴中市黄石盘水库工程	水保函〔2015〕522号	四川省黄石盘水库开发有限责任公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
20	国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段	水保函〔2015〕541号	昭通市都香高速公路投资开发有限公司	云南	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
21	引江济淮工程	水保函〔2015〕569号 水许可决〔2017〕20号	安徽省引江济淮集团有限公司	安徽	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
22	滇中引水工程	水保函〔2016〕86号 水许可决〔2018〕26号 水许可决〔2019〕49号 水许可决〔2024〕79号	云南省滇中引水工程建管局	云南	在建	有，已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
23	金沙江上游拉哇水电站工程	水保函〔2016〕123号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
24	四川省李家岩水库工程	水保函〔2016〕126号 水许可决〔2018〕4号	成都市李家岩开发有限公司、崇州市国有资产投资经营有限责任公司	四川	在建	有，已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
25	金沙江上游巴塘水电站工程	水保函〔2016〕161号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
26	湖南省蓝山县毛俊水库工程	水保函〔2016〕214号 水保函〔2017〕43号	湖南毛俊水库工程建设有限责任公司	湖南	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
27	云南省曲靖市车马碧水库工程	水保函〔2016〕240号 水保函〔2017〕149号	曲靖市车马碧水库工程建设管理局	云南	在建	有，已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
28	湖北碾盘山水利水电枢纽工程	水保函〔2016〕384号 水许可决〔2019〕25号	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局（筹）	湖北	在建	有，已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
29	云南省陇川县麻栗坝灌区工程	水许可决〔2017〕30号	陇川县麻栗坝灌区管理局	云南	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
30	四川省向家坝灌区北总干渠一期工程	水许可决〔2017〕39号 水许可决〔2019〕17号	四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	四川	在建	有, 已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
31	四川省凉山州大桥水库灌区二期工程	水保函〔2017〕135号 水许可决〔2018〕54号	凉山州大桥水库灌区二期工程开发有限公司(管理)	四川	在建	有, 未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
32	安徽省港口湾水库灌区工程	水保函〔2017〕150号	安徽省港口湾水库灌区管理局	安徽	在建	有, 未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
33	贵州省黔南州凤山水库工程	水许可决〔2018〕9号 水许可决〔2020〕20号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
34	四川省巴中市平昌县江家口水库工程	水许可决〔2018〕67号	巴中市江家口水库建设管理中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
35	贵州省遵义市观音水库工程	水许可决〔2019〕31号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
36	新建湖北鄂州民用机场工程	水许可决〔2019〕43号	湖北国际物流机场有限公司、中国航空油料有限责任公司	湖北	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
37	西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程	水许可决〔2019〕84号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
38	四川阆中机场建设项目	水许可决〔2019〕90号	阆中机场建设有限公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
39	新建重庆至昆明高速铁路	水许可决〔2019〕96号 水许可决〔2024〕72号	京昆高速铁路西昆有限公司	四川、重庆、贵州、云南	在建	有, 未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
40	四川省达州市固军水库工程	水许可决〔2020〕8号	达州市大型水利工程建设管理中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
41	重庆市云阳县向阳水库工程	水许可决〔2020〕15号	重庆市向洋水资源开发有限公司	重庆	在建	无	未开展	未开展	未开展	未缴纳
42	中俄东线天然气管道工程(永清—上海)	水许可决〔2020〕27号	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
43	长沙机场改扩建工程	水许可决〔2020〕33号	湖南机场建设指挥部	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
44	金沙江上游旭龙水电站	水许可决〔2020〕34号	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	西藏、云南、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
45	江苏盱眙—秋藤500千伏线路工程	水许可决〔2020〕61号	国网江苏省电力有限公司	江苏、安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
46	贵州省铜仁市花滩子水库工程	水许可决〔2020〕65号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
47	四川省通江县青峪口水库工程	水许可决〔2021〕17号	巴中市青峪口水库建设管理中心	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
48	重庆市渝西水资源配置工程	水许可决〔2021〕26号	重庆市西部水资源开发有限公司	重庆	在建	有,已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
49	华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)	水许可决〔2021〕32号	安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
50	新建铁路西安至十堰线	水许可决〔2021〕34号	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	陕西	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			武九铁路客运专线湖北有限责任公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
51	新建贵州黔北(德江)民用机场项目	水许可决〔2021〕48号	贵州黔北(德江)机场有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
52	西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-仙桃段工程	水许可决〔2021〕52号	国家管网集团建设项目管理分公司西三中陕西工程项目部	陕西	在建	有,已编报	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			国家管网集团建设项目管理分公司西三中豫鄂工程项目部	河南、湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
53	新建成都至达州至万州铁路达州南(含)至成都段	水许可决〔2021〕55号	成达万高速铁路有限责任公司	四川	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
54	四川省凉山州米市水库工程	水许可决〔2021〕62号	四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司	四川	在建	无	未开展	未开展	未开展	未缴纳
55	引江补汉工程	水许可决〔2021〕69号	中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
56	长江铜陵河段综合治理工程(崩岸治理部分)	水许可决〔2021〕73号	铜陵水务建设投资有限责任公司	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
57	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段	水许可决〔2021〕74号	长江沿岸铁路集团上海有限公司、长江沿岸铁路集团江苏有限公司、沪宁城际铁路股份有限公司	上海、江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团安徽有限公司	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
58	武汉~南昌1000kV特高压交流输变电工程	水许可决〔2022〕1号	国家电网有限公司特高压建设分公司	湖北、江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
59	新建成都至达州至万州铁路达州南(不含)至万州段	水许可决〔2022〕13号	成达万高速铁路有限责任公司	四川、重庆	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
60	陆水水库除险加固工程	水许可决〔2022〕20号	长江水利委员会陆水试验枢纽管理局	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
61	安徽省长江芜湖河段整治工程	水许可决〔2022〕32号	芜湖市水利工程建设管理处	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
62	新建瑞金至梅州铁路	水许可决〔2022〕45号	江西省铁路发展有限公司	江西	在建	有,未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
63	安徽省引江济淮二期工程（水利部分）	水许可决〔2022〕51号	安徽省引江济淮集团有限公司	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
64	成都市三坝水库工程	水许可决〔2022〕52号	成都原水投资有限公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
65	宁芜铁路扩能改造工程	水许可决〔2022〕53号	宁安铁路有限责任公司	安徽、江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
66	湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程	水许可决〔2022〕54号	湖南省水利发展投资有限公司	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
67	湖北姚家平水利枢纽工程	水许可决〔2022〕56号	湖北姚家平水利枢纽开发建设有限责任公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
68	重庆市藻渡水库工程	水许可决〔2022〕57号	重庆市藻渡水资源开发有限公司	重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
69	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	水许可决〔2022〕59号	京昆高速铁路西昆有限公司	陕西、四川、重庆	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
70	川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段	水许可决〔2022〕60号	国家管网集团建设项目管理分公司	四川、重庆、湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
71	金沙江上游昌波水电站	水许可决〔2022〕61号	华电金沙江上游水电开发有限公司	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
72	江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程	水许可决〔2022〕64号	鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
73	新建南通至宁波高速铁路	水许可决〔2022〕70号	沪杭铁路客运专线股份有限公司	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
74	新建成渝中线铁路（含十陵南站）	水许可决〔2022〕73号	长江沿岸铁路集团四川有限公司	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团重庆有限公司	重庆	在建	有，未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
75	新建江西瑞金民用机场项目	水许可决〔2022〕78号	瑞金市机场建设有限公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			中国航空油料有限责任公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
76	川渝特高压交流工程（甘孜~天府南~成都东、天府南~铜梁 1000 千伏交流工程）	水许可决〔2022〕80号	国家电网有限公司特高压建设分公司	四川、重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
77	长江安庆河段治理工程	水许可决〔2023〕16号	长江安庆河段治理工程项目管理处	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
78	黄桶至百色铁路	水许可决〔2023〕19号	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
79	宁夏—湖南±800 千伏特高压直流输电工程	水许可决〔2023〕24号	国家电网有限公司	甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
80	西南交通大学犀浦校区大学生创新创业教育中心	水许可决〔2023〕25号	西南交通大学	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
81	贵州省黔东南州宣威水库工程	水许可决〔2023〕27号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
82	哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程	水许可决〔2023〕35号	国家电网有限公司	甘肃、陕西、四川、重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
83	青海玉树第二回(唐乃亥~玛多~玉树II回)330千伏线路工程	水许可决〔2023〕38号	国网青海省电力公司	青海	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
84	天红核科技研发中心项目	水许可决〔2023〕42号	江西核电有限公司	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
85	新建合肥至武汉高速铁路	水许可决〔2023〕55号	长江沿岸铁路集团安徽股份有限公司	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团湖北股份有限公司	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
86	四川大学江安校区南区学生宿舍项目	水许可决〔2024〕1号	四川大学	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
87	东南大学九龙湖校区兰园宿舍	水许可决〔2024〕6号	东南大学	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
88	陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程	水许可决〔2024〕18号	国家电网有限公司特高压建设分公司	河南、安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
89	青藏直流二期扩建工程	水许可决〔2024〕19号	国家电网有限公司	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
90	电子科技大学清水河校区文科楼	水许可决〔2024〕22号	电子科技大学	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
91	合肥先进光源国家重大科技基础设施项目	水许可决〔2024〕34号	中国科学技术大学	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
92	西藏主电网延伸工程(一期)	水许可决〔2024〕45号	国网西藏电力有限公司	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
93	新建铜仁至吉首铁路	水许可决〔2024〕70号	怀邵衡铁路有限责任公司、贵州铜玉铁路有限责任公司	湖南、贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
94	金沙江白鹤滩水电站	水保函〔2010〕96号 水保函〔2014〕10号 水许可决〔2019〕15号	中国三峡建工(集团)有限公司白鹤滩工程建设部	云南、四川	完工	有,已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
95	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设工程	水保〔2010〕334号	华容县蓄洪安全工程建设管理办公室、沅江市共双茶垸蓄洪工程建设管理部、南县华阁蓄洪项目管理有限公司、钱粮湖垸(君山部分)蓄洪安全建设项目管理办公室	湖南	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
96	四川省雅砻江两河口水电站	水保函〔2012〕380号 水许可决〔2020〕69号	雅砻江流域水电开发有限公司	四川	完工	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
97	河南省南水北调中线防洪影响处理工程	水保函〔2013〕153号	河南水利建设投资有限公司、河南省南水北调中线防洪影响处理工程建设管理局	河南	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
98	湖南邵阳武冈民用机场项目	水保函〔2013〕369号	邵阳武冈机场建设有限责任公司	湖南	完工	有, 未报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
99	湖南省潇水涔天河水库扩建工程灌区	水保函〔2014〕184号	永州涔天河灌区工程建设有限责任公司	湖南	完工	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
100	湖北省鄂北地区水资源配置工程	水保函〔2015〕122号	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)	湖北	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
101	重庆武隆仙女山民用机场项目	水保函〔2015〕434号	重庆仙女山机场有限公司	重庆	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
102	贵阳龙洞堡机场三期扩建工程	水保函〔2015〕492号	贵州省机场集团有限公司	贵州	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
103	上海崇明500千伏输变电工程	水保函〔2016〕5号	国网上海市电力公司	江苏、上海	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
104	中国石化新疆煤制气外输管道工程(新粤浙管道)潜江—韶关段	水许可决〔2017〕2号 水许可决〔2020〕70号	国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	湖北、湖南	完工	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
105	湖南郴州民用机场建设工程	水保函〔2017〕8号 水许可决〔2019〕75号	郴州市交通建设投资有限责任公司	湖南	完工	有, 已报批	已开展	已开展	已开展	已缴纳
106	湖南湘西民用机场建设工程	水保函〔2017〕111号	湘西厚驿机场有限责任公司	湖南	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
107	西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程	水保函〔2017〕121号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	西藏	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
108	国道318线巴塘县城至竹巴龙大桥段白格堰塞湖灾后恢复重建工程	水许可决〔2020〕59号	甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司	西藏、四川	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
109	G4211宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程	水许可决〔2021〕14号	安徽省交通控股集团有限公司	江苏、安徽	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
110	川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程(二期)	水许可决〔2021〕49号	国网西藏电力有限公司川藏铁路供电工程建设现场指挥部	西藏	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
111	500千伏鹤城输变电工程(鹤城~多乐线路)	水许可决〔2022〕42号	云南电网有限责任公司	云南、贵州	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳