

# 关于 2025 年长江流域（片）部批 生产建设项目水土保持监督检查情况的通报

各有关单位：

根据《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国青藏高原生态保护法》及《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）等水土保持监督管理制度规定，2025 年，水利部长江水利委员会（以下简称长江委）全面强化长江流域（片）部批生产建设项目水土保持监督管理，采取现场检查、遥感监管和书面检查等多种方式，对 100 个在建（含完工未验）项目开展水土保持方案实施情况跟踪检查（其中现场检查 17 个项目），对 12 个取得水利部自验报备回执的项目开展水土保持设施验收核查。现将监督检查情况通报如下。

## 一、水土保持现场检查和自验核查情况

2025 年，长江委联合四川、西藏、云南、重庆、湖北、江西、陕西等 7 省（自治区、直辖市）水行政主管部门对 17 个项目水土保持方案实施情况开展现场检查，发现水土保持问题 68 个。详见附件 1。

长江委联合淮委、海委以及四川、云南、重庆、湖北、湖南、陕西等 6 省（直辖市）水行政主管部门，对 12 个取得水利部自验报

备回执的项目开展水土保持设施验收核查，其中对武穴长江公路大桥工程出具“视同为水土保持设施验收不合格”结论。详见附件 2。

## 二、生产建设项目水土保持工作落实情况

### （一）水土保持方案变更报批情况

100 个在建（含完工未验）项目中，28 个项目存在水土保持方案重大变更情形，其中 16 个项目已完成水土保持方案变更，12 个项目未完成水土保持方案变更。详见附件 3。

### （二）水土保持后续设计情况

100 个在建（含完工未验）项目均开展了水土保持后续设计，其中 71 个项目开展了弃土（渣）场施工图设计，47 个项目开展了取土（料）场施工图设计。详见附件 3。

### （三）水土保持监理监测工作情况

100 个在建（含完工未验）项目均开展了水土保持监测工作，99 个项目开展了水土保持监理工作，南京大学仙林校区生命健康科创楼、物质科学楼、学科综合楼、文科综合楼以及学生宿舍楼第 31—32 幢项目未按要求开展水土保持监理工作。另外，国家高速公路网 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段的水土保持监理单位不具备水土保持工程施工监理专业资质。详见附件 3。

### （四）水土保持补偿费缴纳情况

100 个在建（含完工未验）项目中，92 个项目足额缴纳水土保

持补偿费，5个项目免征水土保持补偿费，2个项目未缴纳水土保持补偿费，1个项目未足额缴纳水土保持补偿费。详见附件3。

#### （五）水土保持设施自主验收情况

22个完工项目完成水土保持设施自主验收并取得水利部自验报备回执。详见附件4。

#### 三、水土保持违法违规行为查处和责任追究情况

2025年，长江委将不满足验收标准和条件而通过水土保持设施自主验收的武穴长江公路大桥工程的生产建设单位列入水土保持“重点关注名单”。详见附件5。

跟踪督促2024年度移交省级水行政主管部门但未完成查处的8个项目查处闭环；将7个水土保持违法线索移交省级水行政主管部门依法组织调查处理，其中6个项目立案查处。详见附件6。

2026年，长江委将持续深化落实以遥感监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的监管机制，强化长江流域（片）部批项目水土保持全覆盖全链条全过程监管，突出重点区域重大工程监管服务，持续推进协同监管和新技术应用，加强人为水土流失风险防范和监管发现问题整改闭环管理，严格违法行为查处和责任追究，实施水土保持信用监管。

附件：1.水土保持现场检查情况表

2.水土保持设施自主验收核查情况表

3.在建（含完工未验）项目水土保持工作情况表

- 4.水土保持设施自主验收报备情况表
- 5.水土保持信用监管情况表
- 6.水土保持违法线索移交和查处情况表

长江委办公室

2026年3月23日

## 附件 1

水土保持现场检查情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	检查时间	检查意见文号	监督检查情况	整改反馈情况
1	引江补汉工程	水许可决 〔2021〕69号	中国南水北调集团江汉水 网建设开发有限公司	引调水 工程	湖北	9月	长水土 〔2025〕380号	<p><b>项目情况：</b>工程于2022年10月开工建设，计划于2031年10月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.将军垭等弃渣场下游敏感点未及时处置；2.部分施工区水土保持措施落实不到位；3.水土保持监测监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见：</b>1.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查，限期消除水土流失风险隐患；2.针对跟踪检查发现的问题举一反三，全面排查，永临结合落实弃渣场、防汛备料场及其他施工区的截排水及排水顺接工程，完善施工生产生活区、弃渣场等施工区挖填边坡水土保持措施；3.督促水土保持监测监理单位规范履职。</p>	完成2个问题整改，持续整改问题1个。
2	湖北姚家平水利枢纽工程	水许可决 〔2022〕56号	湖北姚家平水利枢纽开发 建设有限责任公司	水利枢纽 工程	湖北	9月	长水土 〔2025〕380号	<p><b>项目情况：</b>工程于2024年6月开工建设，计划于2030年12月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.大岩仟等弃渣场下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁；2.铁炉口等弃渣场截排水措施不完善，3#路等施工道路排水措施未实施，4#桥等临河侧施工区顺坡溜渣，拦挡等防护措施落实不到位；3.水土保持监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见：</b>1.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查，限期消除水土流失风险隐患；2.深化水土保持后续设计，永临结合落实弃渣场施工道路等区域截排水措施，加强临河侧防护措施，对存在顺坡溜渣的施工区及时进行清理和恢复；3.督促水土保持监理单位规范履职。</p>	完成1个问题整改，持续整改问题2个。
3	金沙江上游旭龙水电站	水许可决 〔2020〕34号	国家能源集团金沙江旭龙 水电有限公司	水电枢纽 工程	云南、四川	9月	长水土 〔2025〕380号	<p><b>项目情况：</b>工程于2020年8月开工建设，计划于2030年12月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.茂顶河弃渣场部分区域弃渣未进行分级堆放、分层碾压；2.左岸1#弃渣场临时截排水措施不完善，部分施工区排水沟淤积；3.移民安置工程水土流失防治责任未落实。</p> <p><b>整改意见：</b>1.严格按照已批复的水土保持方案报告书及后续设计落实水土保持措施；2.协调相关单位（部门）加强移民安置工程及对外连接道路水土保持工作。</p>	完成2个问题整改，持续整改问题1个。

4	金沙江上游昌波水电站	水保函 〔2022〕61号	华电金沙江上游水电开发有限公司昌波分公司	水电枢纽工程	西藏、四川	9月	长水土 〔2025〕380号	<p><b>项目情况：</b>工程于2023年9月开工建设，计划于2029年12月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.右岸大平台弃渣场、格拉轰曲沟对岸弃渣场及左岸表土堆存场周边截排水措施不完善，部分施工区临时措施落实不到位；2.未按要求落实3级及以上弃渣场的视频监控；3.水土保持监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见：</b>1.永临结合落实弃渣场及其他施工区截排水及排水顺接工程，加强临时拦挡、苫盖、排水等临时防护措施；2.尽快落实3级及以上弃渣场的视频监控；3.督促水土保持监理单位规范履职。</p>	完成整改。
5	陕西省引汉济渭工程	水保函 〔2012〕128号 水许可决 〔2019〕54号	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	引调水工程	陕西	10月	长水土 〔2025〕466号	<p><b>项目情况：</b>工程于2015年4月开工建设，计划于2026年12月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.柴家关等弃渣场水土保持措施落实不及时不到位；2.柳木沟取料场局部边坡垮塌，修复不到位。</p> <p><b>整改意见：</b>复核完善弃渣场及取料场防护措施设计，按设计落实措施，及时修复治理、恢复迹地，加强水土保持工程的维护管理。</p>	完成1个问题整改，持续整改问题1个。
6	新建铁路西安至十堰线(陕西段)	水许可决 〔2021〕34号	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	铁路工程	陕西	10月	长水土 〔2025〕477号	<p><b>项目情况：</b>工程于2022年1月开工建设，计划于2026年6月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.未及时履行水土保持方案变更报批手续，且未按水行政主管部门要求完成整改；2.西岭隧道4号斜井工区等弃渣场下游敏感点未及时消除隐患；3.天竺山三号隧道斜井工区弃渣场等区域进场道路超量堆填，截排水和坡面防护措施落实不到位，存在占压沟道情形；4.部分弃渣场水土保持措施落实不及时不到位；5.水土保持监测工作不到位，且未按水行政主管部门要求完成整改，监测季报三色评价结论与实际不符；6.水土保持监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见：</b>1.严格水土保持方案实施管理，限期完成批复水土保持方案外新设弃渣场的清运；2.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查，限期消除水土流失风险隐患；3.严格施工弃渣堆存管理，复核施工道路设计及超填情况，及时清运超填弃渣至方案确定的专门存放地；4.按设计规范堆渣、堆料，加强各施工区的表土剥离与保护、拦挡、截排水、排水顺接和沉沙等防护措施的落实；5.严格监测单位管理，督促其依法依规实事求是履行职责；6.督促水土保持监理单位规范履职。</p>	完成3个问题整改，持续整改问题3个。

7	新建铁路西安至十堰线(湖北段)	水许可决 [2021] 34号	武九铁路客运专线湖北有 限责任公司	铁路工程	湖北	10月	长水土 [2025] 466号	<p><b>项目情况:</b> 工程于2021年12月开工建设, 计划于2026年6月完工。</p> <p><b>主要问题:</b> 1.秦楚隧道2号横洞工区等弃渣场受特大洪灾影响严重水毁, 存在严重水土流失隐患; 2.部分弃渣场、施工道路、边坡等施工区水土保持措施落实不及时不到位; 3.水土保持监测监理未及时反映项目严重水土流失灾害事件。</p> <p><b>整改意见:</b> 1.复核评估灾损弃渣场选址合理性, 完善弃渣场防护设计, 并按设计开展弃渣场修复; 2.加强水土保持工程的维护管理, 完善弃渣场拦挡、截排水措施, 及时恢复迹地, 加强施工中临时拦挡、排水、沉沙等措施; 3.督促水土保持监测监理单位规范履职。</p>	完成2个问题整改, 持续整改问题1个。
8	滇中引水工程	水保函 [2016] 86号 水许可决 [2018] 26号 水许可决 [2019] 49号 水许可决 [2024] 79号	云南省滇中引水工程有限 公司	引调水 工程	云南	10月	长水土 [2025] 458号	<p><b>项目情况:</b> 工程于2018年10月开工建设, 计划于2029年12月完工。</p> <p><b>主要问题:</b> 1.箐口南等弃渣场、梁家岩房等取料场水土保持措施落实不及时不到位; 2.水土保持监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见:</b> 1.严格按照已批复的水土保持方案报告书及后续设计落实水土保持措施, 加强施工区临时拦挡、截排水、苫盖等措施; 2.督促水土保持监理单位规范履职。</p>	完成整改。
9	国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)至红山(滇川界)段	水许可决 [2015] 541号	昭通市都香高速公路投资 开发有限公司	公路工程	云南、四川	11月	长水土 [2025] 478号	<p><b>项目情况:</b> 工程于2018年10月开工建设, 计划于2026年12月完工。</p> <p><b>主要问题:</b> 1.未及时履行水土保持方案变更报批手续; 2.K54+760等弃渣场下游存在敏感点; 3.K73+900等弃渣场侵占河道管理范围; 4.未依据水土保持方案和标准规范进行设计; 5.部分弃渣场水土保持措施落实不到位; 6.水土保持监理工作未有效落实; 7.对水土保持监督检查意见整改不到位; 8.未按要求组织开展水土保持设施验收工作。</p> <p><b>整改意见:</b> 1.严格水土保持方案实施管理, 对项目涉及的重大变更情形进行全面梳理和分析论证, 编报水土保持变更方案报水利部审批; 2.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查, 限期消除水土流失风险隐患; 3.限期清运河道管理范围内弃渣; 4.结合实际完善弃渣场等重要防护对象点对点勘察与设计; 5.针对跟踪检查发现的问题举一反三, 全面排查, 制定整改方案, 落实整改措施; 6.督促水土保持监理单位规范履职; 7.对各级水行政主管部门下达的监督检查意见按要求落实整改; 8.限期完成水土保持设施自主验收, 并按要求向水利部申请报备。</p>	持续整改问题8个。

10	重庆市云阳县向阳水库工程	水许可决 〔2020〕15号	重庆市向洋水资源开发有限公司	水利枢纽工程	重庆	11月	长水土 〔2025〕468号	<p><b>项目情况:</b> 工程于2024年3月开工建设, 计划于2028年12月完工。</p> <p><b>主要问题:</b> 1.袁家河料场开采区未落实拦挡措施, 开采料大量顺坡溜入河道, 溢洪道边坡等施工区截排水、拦挡、沉沙措施未落实或不完善; 2.水土保持监理工作不规范, 水土保持监测未按规定建立监测问题清单。</p> <p><b>整改意见:</b> 1.深化水土保持后续设计, 限期完成入河开采料的清运, 切实加强临河侧拦挡等水土保持措施, 永临结合落实施工区拦挡、截排水等水土保持措施; 2.督促水土保持监测监理单位规范履职。</p>	完成整改。
11	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(合川至重庆枢纽)	水许可决 〔2022〕59号	中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部	铁路工程	重庆	11月	长水土 〔2025〕468号	<p><b>项目情况:</b> 工程于2022年12月开工建设, 计划于2028年11月完工。</p> <p><b>主要问题:</b> 1.弃渣综合利用手续不完备; 2.徐家坡隧道出口少量弃渣乱倒乱弃; 3.北碚3#弃渣场、北中梁山隧道平导堆料场水土保持措施落实不及时不到位; 4.水土保持监理监测工作不规范。</p> <p><b>整改意见:</b> 1.限期完善弃渣综合利用手续, 将未取得综合利用合法手续的弃渣限期清运至方案确定的专门存放地; 2.严格施工弃渣堆存管理, 将乱倒乱弃弃渣清运至水土保持方案确定的专门存放地, 全线排查临时转渣场, 规范弃渣临时堆存转运, 限期清理违规设置的临时转渣场; 3.严格控制施工扰动范围, 完善水土保持措施; 4.督促水土保持监测监理单位规范履职。</p>	完成3个问题整改, 持续整改问题1个。
12	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(渝陕界至合川)	水许可决 〔2022〕59号	京昆高速铁路西昆有限公司	铁路工程	四川、重庆	11月	长水土 〔2025〕468号	<p><b>项目情况:</b> 工程于2022年11月开工建设, 计划于2028年11月完工。</p> <p><b>主要问题:</b> 1.未及时履行水土保持方案变更报批手续; 2.隧道(弃)-73号弃渣场下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁; 3.弃渣综合利用手续不完备; 4.石家梁隧道出口等区域违规设置临时转渣场; 5.隧道(弃)-37号等弃渣场截排水措施不完善, 路基(弃)-05#等弃渣场未按要求进行弃渣分级堆放、分层碾压, 向阳二号隧道出口顺坡溜渣入河未及时清运; 6.水土保持监测监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见:</b> 1.严格水土保持方案实施管理, 限期编制水土保持方案(弃渣场补充)报告书报水利部审批; 2.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查, 限期消除水土流失风险隐患; 3.限期完善弃渣综合利用手续, 将未取得综合利用合法手续的弃渣限期清运至方案确定的专门存放地; 4.严格施工弃渣堆存管理, 全线排查临时转渣场, 规范弃渣临时堆存转运, 限期清理违规设置的临时转渣场; 5.针对跟踪检查发现的问题举一反三, 全面排查, 制定整改方案, 落实整改措施; 6.督促水土保持监测监理单位规范履职。</p>	完成4个问题整改, 持续整改问题2个。

13	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西段）	水许可决 〔2022〕59号	西成铁路客运专线陕西有 限责任公司	铁路工程	陕西	11月	长水土 〔2025〕466号	<p><b>项目情况：</b>工程于2022年10月开工建设，计划于2028年11月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.未及时履行水土保持方案变更报批手续；2.隧道（弃）增选3等弃渣场下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁；3.左家山隧道斜井临时转渣场堆渣未及时转运，临时防护措施落实不到位；4.隧道（弃）-增选8等弃渣场截排水措施不完善，隧道（弃）-10改弃渣场堆渣不规范，场内砂石料加工厂选址不合理，庙娅隧道出口等施工区临时拦挡、排水、植物措施落实不到位，部分区域存在顺坡溜渣情形；5.弃渣综合利用手续不完备；6.部分施工单位对监测单位、监理单位提出问题未及时整改或整改不到位，同一地点同样问题重复出现；7.水土保持监测监理工作不规范。</p> <p><b>整改意见：</b>1.严格水土保持方案实施管理，限期编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书报水利部审批；2.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查，限期消除水土流失风险隐患；3.严格施工弃渣堆存管理，全线排查临时转渣场，规范弃渣临时堆存转运，限期清理违规设置的临时转渣场；4.限期完善弃渣综合利用手续，将未取得综合利用合法手续的弃渣限期清运至方案确定的专门存放地；5.永临结合落实弃渣场等施工区水土保持措施，具备植被恢复条件的区域要及时实施植物措施；6.督促水土保持监理监测单位规范履职，加强水土保持施工监理和设计变更管理，切实做好土石方数量和去向的动态台账管理。</p>	完成4个问题整改，持续整改问题3个。
14	四川省通江县青峪口水库工程	水许可决 〔2021〕17号	巴中市青峪口水库建设管 理中心	水利枢纽 工程	四川	11月	长水土 〔2025〕468号	<p><b>项目情况：</b>工程于2023年2月开工建设，计划于2028年10月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.左岸下游弃渣场下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁；2.左岸下游弃渣场等施工区水土保持措施落实不及时不到位；3.史家湾移民安置区通行道路下边坡拦挡及坡面防护措施实施滞后。</p> <p><b>整改意见：</b>1.对弃渣场内及下游敏感点进行全面排查，限期消除水土流失风险隐患；结合水土保持监测工作，加强弃渣场运行管理，制定防灾预案，确保渣体稳定；2.结合左岸下游弃渣场运行管理，分析论证并深化弃渣场设计与水土保持措施布设；按照永临结合原则落实弃渣场等施工区截排水、拦挡等水土保持措施；3.按照水土保持“三同时”要求，切实落实移民安置区水土保持工作。</p>	持续整改问题3个。
15	四川省达州市固军水库工程	水许可决 〔2020〕8号	达州市大型水利工程建设 管理中心	水利枢纽 工程	四川	11月	长水土 〔2025〕468号	<p><b>项目情况：</b>工程于2021年11月开工建设，计划于2027年9月完工。</p> <p><b>主要问题：</b>1.枢纽区1#弃渣场、枢纽区2#弃渣场、2#施工便道水土保持措施落实不及时不到位；2.水土保持监理监测</p>	完成1个问题整改，持续整改问题2个。

								工作未有效落实, 移民安置区未纳入监理监测范围, 监测季报三色评价结论与实际不符, 未按规定建立监测问题清单; 3.移民安置区复建道路泉鸡坝村等路段存在乱倒乱弃问题, 下坪段截排水及顺接措施实施不及时不到位。 <b>整改意见:</b> 1.全面自查梳理水土保持工作的问题与不足, 制定整改方案, 落实整改措施; 2.督促水土保持监理监测单位规范履职, 尽快落实移民安置区水土保持监理监测工作; 3.明确细化移民安置区水土保持工作职责, 深化措施设计, 优化施工组织, 做好措施落实; 复建公路沿线乱倒乱弃及零星弃渣限期完成清运, 并进行迹地恢复治理。	
16	江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程	水许可决 [2022] 64号	鄱阳湖蓄滞洪区(康山)安全建设工程建设项目部	蓄滞洪区工程	江西	11月	长水土 [2025] 488号	<b>项目情况:</b> 工程于2023年10月开工建设, 计划于2026年2月完工。 <b>主要问题:</b> 1.罗里塘等取料场开采不规范, 截排水、表土剥离、临时防护等措施落实不及时不到位; 2.中转开挖料堆存场等临转渣点未及时进行迹地恢复; 3.水土保持监测监理工作不规范, 部分三色评价与现场实际不符。 <b>整改意见:</b> 1.严格按照已批复的水土保持方案及后续设计要求实施截排水、表土剥离与保护、临时拦挡、苫盖等水土保持措施, 对具备条件的区域及时恢复植被; 2.督促水土保持监测监理单位规范履职。	完成2问题整改, 持续整改问题1个。
17	新建合肥至武汉高速铁路(湖北段)	水许可决 [2023] 56号	长江沿岸铁路集团湖北有限公司	铁路工程	湖北	12月	长水土 [2025] 488号	<b>项目情况:</b> 工程于2024年3月开工建设, 计划于2028年6月完工。 <b>主要问题:</b> 1.鹅笼弃渣场下游敏感点未按批复的水土保持方案要求落实拆迁; 2.35#路基临时堆存场堆渣未及时转运, 陶家山隧道进口等临时转渣场堆渣不规范, 拦挡、截排水措施不完善; 3.喻家山2号弃土场施工道路超量堆填, 截排水措施和坡面防护措施落实不到位, 部分区域侵占河(沟)道; 4.大吴家田等弃渣场截排水、临时拦挡、植物措施落实不及时不到位, 部分区域存在顺坡溜渣情形, 黄花涝府河特大桥DK300等桥梁区超范围扰动、弃渣未及时清运; 5..DK246+300材料堆放施工场地填方、陈家弃土场附近白塔河村碎石场加工余料后续责任未落实; 6.施工单位对监测监理单位提出问题未及时完成整改; 7.水土保持监测监理工作不规范, 监测季报缺少监测问题清单, 部分三色评价与现场实际不符。 <b>整改意见:</b> 1.对弃渣场内或下游敏感点进行全面排查, 切实消除水土流失风险隐患; 2.严格施工弃渣堆存管理, 复核施工道路设计及超填情况, 及时清运超填弃渣至方案确定的专门存放地; 全线排查临时转渣场, 规范弃渣临时堆存转运, 限期清理违规设置的临时转渣场; 3.督促参建单位规范履职, 加强临时用地、土石方流向等管理。	完成5问题整改, 持续整改问题2个。

## 附件 2

水土保持设施自主验收核查情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	核查意见文号	核查意见
1	武穴长江公路大桥工程	水保函〔2013〕198号	湖北武穴长江公路大桥有限公司	公路工程	湖北	长水土〔2025〕8号	水土保持设施自主验收不满足水利部规定的验收标准和条件，视同为水土保持设施验收不合格。
2	新建叙永至毕节铁路（川滇段）	水保函〔2015〕367号 水许可决〔2019〕23号	叙镇铁路有限责任公司	铁路工程	云南、四川	长水土〔2025〕54号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
3	汉江白河（夹河）水电站	水保函〔2012〕85号	中广核汉江水电开发有限公司	水电枢纽工程	陕西、湖北	长水土〔2025〕115号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
4	湖北省鄂北地区水资源配置工程	水保函〔2015〕122号	鄂北地区水资源配置工程建设与管理 局（筹）	引调水工程	湖北	长水土〔2025〕406号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
5	陕西安康机场迁建项目	水保函〔2013〕368号	陕西安康机场投资有限公司	机场工程	陕西	长水土〔2025〕454号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
6	新建重庆至昆明高速铁路重庆西 至宜宾东段	水许可决〔2019〕96号 水许可决〔2024〕72号	京昆高速铁路西昆有限公司	铁路工程	四川、重庆	长水土〔2025〕455号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
7	新建铁路成都至兰州线镇江关（不 含）至川主寺段	水保函〔2011〕55号 川水函〔2018〕925号	成兰铁路有限责任公司	铁路工程	四川	长水土〔2025〕456号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
8	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖 东垸三垸蓄洪工程安全建设工程	水保〔2010〕334号	湖南省洞庭湖水利事务中心	蓄滞洪区工程	湖南	长水土〔2025〕457号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
9	四川阆中民用机场项目	水许可决〔2019〕90号	阆中机场建设有限公司	机场工程	四川	长水土〔2025〕487号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
10	四川达州机场迁建工程	水保函〔2015〕573号	达州机场建设有限责任公司	机场工程	四川	长水土〔2026〕57号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。
11	湖南郴州民用机场建设工程	水保函〔2017〕8号	郴州市交通建设投资有限责任公司	机场工程	湖南	—	—
12	河南省南水北调中线防洪影响处 理工程	水保函〔2013〕153号	河南水利建设投资有限公司、河南 省南水北调中线防洪影响处理工程 建设管理局	堤防工程	河南	淮委水保函〔2025〕132号	水土保持设施自主验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题。

附件 3

在建（含完工未验）项目水土保持工作情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
1	四川武都引水工程第二期灌区工程	水保〔2001〕533号 水保函〔2010〕427号	四川省武都水利水电集团有限责任公司	灌区工程	四川	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
2	张家界机场扩建工程	水保函〔2007〕311号	湖南省机场管理集团有限公司	机场工程	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
3	黔中水利枢纽一期工程	水保〔2009〕252号 水许可决〔2022〕85号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	水利枢纽工程	贵州	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
4	重庆市南川金佛山水利工程	水保〔2011〕279号	重庆市南川金佛山水利水电开发有限公司	水利枢纽工程	重庆	停工	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	未足额缴纳
5	金沙江乌东德水电站	水保函〔2012〕36号 水保函〔2014〕9号	中国三峡建工（集团）有限公司	水电枢纽工程	云南、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
6	四川省升钟水库灌区二期工程	水保函〔2012〕79号	四川省南充升钟水利工程建设管理局	灌区工程	四川	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
7	陕西省引汉济渭工程	水保函〔2012〕128号 水许可决〔2019〕54号	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	引调水工程	陕西	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
8	四川省南江县红鱼洞水库及灌区工程	水保函〔2012〕218号 水许可决〔2019〕92号	巴中市红鱼洞水库运行保护中心	水利枢纽工程	四川	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
9	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	水保函〔2014〕174号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	水利枢纽工程	贵州	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
10	金沙江上游叶巴滩水电站工程	水保函〔2014〕242号	华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	水电枢纽工程	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
11	湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程和安全建设工程	水保函〔2015〕279号	武汉碧水集团有限公司	蓄滞洪区工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			仙桃市杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程建设管理办公室	蓄滞洪区工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
12	贵州威宁草海民用机场项目	水保函〔2015〕435号	贵州威宁草海机场有限责任公司	机场工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
13	四川省达州市土溪口水库工程	水保函〔2015〕445号 水保函〔2016〕430号	达州市土溪口水库运行保护中心	机场工程	四川	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
14	四川省巴中市黄石盘水库工程	水保函〔2015〕522号	四川省黄石盘水库开发有限责任公司	水利枢纽工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
15	国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段	水保函〔2015〕541号	昭通市都香高速公路投资开发有限公司	公路工程	云南	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
16	引江济淮工程	水保函〔2015〕569号 水许可决〔2017〕20号	安徽省引江济淮集团有限公司	引调水工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
17	滇中引水工程	水保函〔2016〕86号 水许可决〔2018〕26号 水许可决〔2019〕49号 水许可决〔2024〕79号	云南省滇中引水工程有限公司	引调水工程	云南	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
18	金沙江上游拉哇水电站工程	水保函〔2016〕123号	华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	水电枢纽工程	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
19	四川省李家岩水库工程	水保函〔2016〕126号 水许可决〔2018〕4号	成都市李家岩开发有限公司、崇州市国有资产投资经营有限责任公司	水利枢纽工程	四川	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
20	湖南省蓝山县毛俊水库工程	水保函〔2016〕214号 水保函〔2017〕43号	湖南毛俊水库工程建设有限责任公司	水利枢纽工程	湖南	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
21	湖北碾盘山水利水电枢纽工程	水保函〔2016〕384号 水许可决〔2019〕25号	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)	水利枢纽工程	湖北	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
22	云南省陇川县麻栗坝灌区工程	水许可决〔2017〕30号	陇川县麻栗坝灌区管理局	灌区工程	云南	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
23	贵州省黔南州凤山水库工程	水许可决〔2018〕9号 水许可决〔2020〕20号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	水利枢纽工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
24	四川省巴中市平昌县江家口水库工程	水许可决〔2018〕67号	巴中市江家口水库建设管理中心	水利枢纽工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
25	贵州省遵义市观音水库工程	水许可决〔2019〕31号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	水利枢纽工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
26	新建湖北鄂州民用机场工程	水许可决〔2019〕43号	湖北国际物流机场有限公司、中国航空油料有限责任公司	机场工程	湖北	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司	机场工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
27	西藏自治区多雄藏布帕孜水利枢纽及配套灌区工程	水许可决〔2019〕84号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	水利枢纽工程	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
28	新建重庆至昆明高速铁路	水许可决〔2019〕96号 水许可决〔2024〕72号	京昆高速铁路西昆有限公司	铁路工程	云南、贵州 四川、重庆	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
29	四川省达州市固军水库工程	水许可决〔2020〕8号	达州市大型水利工程建设管理中心	水利枢纽工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
30	重庆市云阳县向阳水库工程	水许可决〔2020〕15号	重庆市向洋水资源开发有限公司	水利枢纽工程	重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
31	中俄东线天然气管道工程(永清—上海)	水许可决〔2020〕27号	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	油气管道工程	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
32	长沙机场改扩建工程	水许可决〔2020〕33号	湖南机场建设指挥部	机场工程	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
33	金沙江上游旭龙水电站	水许可决〔2020〕34号	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	水电枢纽工程	西藏、云南 四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
34	贵州省铜仁市花滩子水库工程	水许可决〔2020〕65号	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	水利枢纽工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
35	四川省通江县青峪口水库工程	水许可决〔2021〕17号	巴中市青峪口水库建设管理中心	水利枢纽工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
36	重庆市渝西水资源配置工程	水许可决〔2021〕26号	重庆市西部水资源开发有限公司	引调水工程	重庆	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
37	华阳河蓄滞洪区建设工程	水许可决〔2021〕32号	安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处	蓄滞洪区工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
38	新建铁路西安至十堰线	水许可决〔2021〕34号	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	铁路工程	陕西	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			武九铁路客运专线湖北有限责任公司	铁路工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
39	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段	水许可决〔2021〕39号	兰新铁路甘青有限公司	铁路工程	甘肃	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			成兰铁路有限责任公司	铁路工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
40	西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-仙桃段工程	水许可决〔2021〕52号	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	油气管道工程	陕西	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	油气管道工程	湖北、河南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
41	新建成都至达州至万州铁路达州南(含)至成都段	水许可决〔2021〕55号	成达万高速铁路有限责任公司	铁路工程	四川	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
42	四川省凉山州米市水库工程	水许可决〔2021〕62号	四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司	水利枢纽工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
43	引江补汉工程	水许可决〔2021〕69号	中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司	引调水工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
44	长江铜陵河段综合治理工程(崩岸治理部分)	水许可决〔2021〕73号	铜陵水务建设投资有限责任公司	堤防工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
45	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段	水许可决〔2021〕74号	长江沿岸铁路集团上海有限公司、长江沿岸铁路集团江苏有限公司、上海国铁工程建设管理有限公司	铁路工程	江苏、上海	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团安徽有限公司	铁路工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
46	新建成都至达州至万州铁路达州南(不含)至万州段	水许可决〔2022〕13号	成达万高速铁路有限责任公司	铁路工程	四川、重庆	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
47	陆水水库除险加固工程	水许可决〔2022〕20号	长江水利委员会陆水试验枢纽管理局	水利枢纽工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
48	新建瑞金至梅州铁路(江西段)	水许可决〔2022〕45号	江西省铁路发展有限公司	铁路工程	江西	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
49	安徽省引江济淮二期工程（水利部分）	水许可决〔2022〕51号	安徽省引江济淮集团有限公司	引调水工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
50	成都市三坝水库工程	水许可决〔2022〕52号	成都原水投资有限公司	水利枢纽工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
51	宁芜铁路扩能改造工程	水许可决〔2022〕53号	宁安铁路有限责任公司	铁路工程	安徽、江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
52	湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程	水许可决〔2022〕54号	湖南省水利发展投资有限公司	堤防工程	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
53	湖北姚家平水利枢纽工程	水许可决〔2022〕56号	湖北姚家平水利枢纽开发建设有限责任公司	水利枢纽工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
54	重庆市藻渡水库工程	水许可决〔2022〕57号	重庆市藻渡水资源开发有限公司	水利枢纽工程	重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
55	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	水许可决〔2022〕59号	京昆高速铁路西昆有限公司	铁路工程	四川、重庆	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部	铁路工程	重庆	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			西成铁路客运专线陕西有限责任公司	铁路工程	陕西	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
56	川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段	水许可决〔2022〕60号 水许可决〔2025〕137号	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	油气管道工程	四川、重庆 湖北	在建	有, 已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
57	金沙江上游昌波水电站	水许可决〔2022〕61号	华电金沙江上游水电开发有限公司昌波分公司	水电枢纽工程	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
58	江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程	水许可决〔2022〕64号	鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部	蓄滞洪区工程	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
59	金上~湖北±800kV特高压直流输电工程	水许可决〔2022〕69号	国家电网有限公司特高压建设分公司	输变电工程	西藏、四川 重庆、湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
60	新建南通至宁波高速铁路	水许可决〔2022〕70号	沪杭铁路客运专线股份有限公司	铁路工程	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
61	新建成渝中线铁路（含十陵南站）	水许可决〔2022〕73号	中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部	铁路工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团四川有限公司	铁路工程	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团重庆有限公司	铁路工程	重庆	在建	有, 未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
62	新建江西瑞金民用机场项目	水许可决〔2022〕78号	瑞金市机场建设有限公司、中国航空油料有限责任公司	机场工程	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
63	长江安庆河段治理工程	水许可决〔2023〕16号	长江安庆河段治理工程项目管理处	堤防工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
64	黄桶至百色铁路（贵州段）	水许可决〔2023〕19号	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	铁路工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
65	宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程	水许可决〔2023〕24号	国家电网有限公司	输变电工程	重庆、甘肃、陕西、湖北、	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
66	西南交通大学犀浦校区大学生创新创业教育中心	水许可决〔2023〕25号	西南交通大学	社会事业类项目	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
67	贵州省黔东南州宣威水库工程	水许可决〔2023〕27号	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	水利枢纽工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
68	哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程	水许可决〔2023〕35号	国家电网有限公司	输变电工程	四川、重庆甘肃、陕西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
69	青海玉树第二回（唐乃亥~玛多~玉树II回）330千伏线路工程	水许可决〔2023〕38号	国网青海省电力公司	输变电工程	青海	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
70	天红核科技研发中心项目	水许可决〔2023〕42号	江西核电有限公司	核电工程	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
71	新建合肥至武汉高速铁路	水许可决〔2023〕55号	长江沿岸铁路集团安徽股份有限公司	铁路工程	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			长江沿岸铁路集团湖北股份有限公司	铁路工程	湖北	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
72	东南大学九龙湖校区兰园宿舍	水许可决〔2024〕6号	东南大学	社会事业类项目	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
73	新建长沙至赣州高速铁路	水许可决〔2024〕11号	怀邵衡铁路有限责任公司	铁路工程	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			江西省铁路发展有限公司、昌九城际铁路股份有限公司（代建）	铁路工程	江西	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
74	陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程	水许可决〔2024〕18号	国家电网有限公司特高压建设分公司	输变电工程	河南、安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
75	青藏直流二期扩建工程	水许可决〔2024〕19号	国家电网有限公司	输变电工程	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
76	电子科技大学清水河校区文科楼	水许可决〔2024〕22号	电子科技大学	社会事业类项目	四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
77	合肥先进光源国家重大科技基础设施项目	水许可决〔2024〕34号	中国科学技术大学	社会事业类项目	安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
78	西藏主电网延伸工程（一期）	水许可决〔2024〕45号	国网西藏电力有限公司	输变电工程	西藏	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
79	金沙江上游波罗水电站	水许可决〔2024〕47号	华电金沙江上游水电开发有限公司	水电枢纽工程	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
80	甘肃—浙江特高压柔性直流输电试验示范工程	水许可决〔2024〕65号	国家电网有限公司	输变电工程	陕西、河南安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
81	新建铜仁至吉首铁路	水许可决〔2024〕70号	怀邵衡铁路有限责任公司	铁路工程	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
			贵州铜玉铁路有限责任公司、怀邵衡铁路有限责任公司(代建)	铁路工程	贵州	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
82	金上(西藏侧)—湖北特高压直流送端500千伏接入及配套电源送出工程	水许可决〔2024〕102号	国网西藏电力有限公司	输变电工程	西藏、四川	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
83	川气东送二线天然气管道工程鄂豫赣皖浙闽段项目(一期)	水许可决〔2025〕7号	国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司	油气管道工程	湖北、河南安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
84	长沙机场改扩建工程(空管工程、供油工程、汽车加油站工程)	水许可决〔2025〕16号	华南蓝天航空油料有限公司、中国民用航空中南地区空中交通管理局湖南分局、中国航油集团石油股份有限公司	机场工程	湖南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
85	东南大学九龙湖校区钟山书院、工科综合科研大楼、未来技术楼	水许可决〔2025〕46号	江苏省公共工程建设工程有限公司	社会事业类项目	江苏	在建	无	已开展	已开展	已开展	免征
86	中老500千伏联网工程(国内段)	水许可决〔2025〕73号	云南电网有限责任公司建设分公司	输变电工程	云南	在建	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
87	川气东送二线天然气管道工程鄂豫赣皖浙闽段项目(二期)	水许可决〔2025〕99号	国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司	油气管道工程	江西、安徽	在建	无	已开展	已开展	已开展	未缴纳
88	南京大学仙林校区生命健康科创楼、物质科学楼、学科综合楼、文科综合楼以及学生宿舍楼第31—32幢项目	水许可决〔2025〕149号	南京大学	社会事业类项目	江苏	在建	无	已开展	已开展	未开展	免征
89	金沙江白鹤滩水电站	水保函〔2010〕96号 水保函〔2014〕10号	中国三峡建工(集团)有限公司	水电枢纽工程	云南、四川	完工	有,已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
90	四川省雅砻江两河口水电站	水保函〔2012〕380号 水许可决〔2020〕69号	雅砻江流域水电开发有限公司	水电枢纽工程	四川	完工	有,已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
91	武穴长江公路大桥工程	水保函〔2013〕198号	湖北武穴长江公路大桥有限公司	公路工程	湖北	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
92	湖南邵阳武冈民用机场项目	水保函〔2013〕369号	邵阳武冈机场建设有限责任公司	机场工程	湖南	完工	有,未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
93	中国民用航空飞行学院遂宁(南坝)机场迁建工程	水保函〔2014〕50号	遂宁发展投资集团有限公司	机场工程	四川	完工	有,未完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
94	洪湖东分块蓄洪工程	水保函〔2014〕52号	湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局	蓄滞洪区工程	湖北	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
95	湖南省潇水涪天河水库扩建工程灌区	水保函〔2014〕184号	永州涪天河灌区工程建设有限责任公司	灌区工程	湖南	完工	有,已完成	已开展	已开展	已开展	已缴纳
96	重庆武隆仙女山民用机场项目	水保函〔2015〕434号	重庆仙女山机场有限公司	机场工程	重庆	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
97	上海崇明500千伏输变电工程	水保函〔2016〕5号	国网上海市电力公司	输变电工程	江苏、上海	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
98	金沙江上游巴塘水电站工程	水保函〔2016〕161号	华电金沙江上游水电开发有限公司	水电枢纽工程	西藏、四川	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	建设状态	水土保持方案变更	水土保持后续设计	水土保持监测工作	水土保持监理工作	水土保持补偿费缴纳
99	新建贵州黔北（德江）民用机场项目	水许可决〔2021〕48号	贵州黔北（德江）机场有限责任公司	机场工程	贵州	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳
100	安徽省长江芜湖河段整治工程	水许可决〔2022〕32号	芜湖市水利工程建设管理处	堤防工程	安徽	完工	无	已开展	已开展	已开展	已缴纳

## 附件 4

水土保持设施自主验收报备情况表

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	水利部接受报备时间	报备回执编号
1	四川苏洼龙水电站 500 千伏送出工程	水许可决〔2021〕15 号	国网四川省电力公司	输变电工程	西藏、四川	2025 年 1 月 6 日	水保验收回执〔2025〕第 3 号
2	湖南湘西民用机场建设工程	水保函〔2017〕111 号	湘西厚驿机场有限责任公司	机场工程	湖南	2025 年 3 月 6 日	水保验收回执〔2025〕第 13 号
3	川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程（二期）	水许可决〔2021〕49 号	国网西藏电力有限公司、国网四川省电力公司	输变电工程	西藏、四川	2025 年 3 月 17 日	水保验收回执〔2025〕第 15 号
4	湖南郴州民用机场建设工程	水保函〔2017〕8 号	郴州市交通建设投资有限责任公司	机场工程	湖南	2025 年 4 月 1 日	水保验收回执〔2025〕第 17 号
5	湖北省鄂北地区水资源配置工程	水保函〔2015〕122 号	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）	引调水工程	湖北	2025 年 4 月 1 日	水保验收回执〔2025〕第 18 号
6	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设一期工程	水保〔2010〕334 号	湖南省洞庭湖水利事务中心	蓄滞洪区工程	湖南	2025 年 4 月 16 日	水保验收回执〔2025〕第 22 号
7	中国石化新疆煤制气外输管道工程（新粤浙管道）潜江—韶关段	水保函〔2013〕432 号 水许可决〔2017〕2 号 水许可决〔2020〕70 号	国家石油天然气管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	油气管道工程	湖北、湖南	2025 年 4 月 16 日	水保验收回执〔2025〕第 23 号
8	河南省南水北调中线防洪影响处理工程	水保函〔2013〕153 号	河南省南水北调中线防洪影响处理工程建设管理局	堤防工程	河南	2025 年 4 月 23 日	水保验收回执〔2025〕第 24 号
9	贵阳龙洞堡机场三期扩建工程	水保函〔2015〕492 号	贵州民航产业集团有限公司	机场工程	贵州	2025 年 6 月 3 日	水保验收回执〔2025〕第 28 号
10	西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程	水保函〔2017〕121 号	日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司	水利枢纽工程	西藏	2025 年 7 月 8 日	水保验收回执〔2025〕第 33 号
11	500 千伏鹤城输变电工程（鹤城—多乐线路）	水许可决〔2022〕42 号	云南电网有限责任公司	输变电工程	云南、贵州	2025 年 7 月 8 日	水保验收回执〔2025〕第 36 号
12	武汉—南昌 1000 千伏特高压交流输变电工程	水许可决〔2022〕1 号	国家电网有限公司	输变电工程	湖北、江西	2025 年 10 月 13 日	水保验收回执〔2025〕第 53 号
13	国道 318 线巴塘县城至竹巴龙大桥段白格堰塞湖灾后恢复重建工程	水许可决〔2020〕59 号	甘孜州建设投资集团有限公司	公路工程	西藏、四川	2025 年 11 月 12 日	水保验收回执〔2025〕第 63 号
14	G4211 宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程	水许可决〔2020〕59 号	安徽省交通控股集团有限公司	公路工程	安徽、江苏	2025 年 11 月 13 日	水保验收回执〔2025〕第 64 号
15	南京理工大学汤山基础设施配套项目	2023-001	南京理工大学	社会事业类项目	江苏	2025 年 11 月 24 日	水保验收回执〔2025〕第 70 号
16	四川大学江安校区南区食堂项目	2024-041	四川大学	社会事业类项目	四川	2025 年 11 月 24 日	水保验收回执〔2025〕第 72 号
17	四川大学江安校区南区学生宿舍项目	水许可决〔2024〕1 号	四川大学	社会事业类项目	四川	2025 年 11 月 24 日	水保验收回执〔2025〕第 73 号

序号	项目名称	方案批复文号	生产建设单位	所属行业	建设地点	水利部接受报备时间	报备回执编号
18	川渝特高压交流工程(甘孜~天府南~成都东、天府南~铜梁1000千伏交流工程)	水许可决〔2022〕79号	国家电网有限公司	输变电工程	四川、重庆	2025年12月23日	水保验收回执〔2025〕第76号
19	江苏盱眙~秋藤500千伏线路工程	水许可决〔2020〕61号	国家电网有限公司	输变电工程	安徽、江苏	2025年12月27日	水保验收回执〔2025〕第77号
20	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道剩余工程	水保函〔2011〕223号 水保函〔2012〕207号 水保函〔2014〕136号 水许可决〔2019〕56号	浩吉铁路股份有限公司	铁路工程	陕西、河南、湖北、湖南、江西	2025年12月31日	水保验收回执〔2025〕第78号
21	中国药科大学江宁校区临床药学研究中心与药物再评价中心	2024-007	中国药科大学	社会事业类项目	江苏	2025年12月31日	水保验收回执〔2025〕第81号
22	中国药科大学江宁校区创新药物成药性评价中心项目	2024-008	中国药科大学	社会事业类项目	江苏	2025年12月31日	水保验收回执〔2025〕第82号

附件 5

水土保持信用监管情况表

序号	项目名称	生产建设单位	问题情形	信用监管情况
1	武穴长江公路大桥工程	湖北武穴长江公路大桥有限公司	不满足验收标准和条件而通过水土保持设施自主验收	列入水土保持“重点关注名单”

## 附件 6

水土保持违法线索移交和查处情况表

序号	项目名称	生产建设单位	问题情形	移交和查处情况
1	新建成渝中线铁路（含十陵南站）重庆段	长江沿岸铁路集团重庆有限公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2025 年 1 月移交重庆市水利局调查处理，立案查处中。
2	新建成都至达州至万州铁路达州南（不含）至万州段	成达万高速铁路有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2025 年 1 月移交重庆市水利局、四川省水利厅调查处理，已立案查处。
3	新建瑞金至梅州铁路（江西段）	江西省铁路发展有限公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2025 年 1 月移交江西省水利厅调查处理，已立案查处。
4	新建成都至达州至万州铁路达州南（含）至成都段	成达万高速铁路有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2025 年 1 月移交四川省水利厅调查处理，已立案查处。
5	引江济淮工程	安徽省引江济淮集团有限公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2025 年 4 月移交安徽省水利厅调查处理，调查后不予立案。
6	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	京昆高铁西昆公司、西成铁路客运专线陕西有限责任公司（代建）	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2025 年 6 月移交重庆市水利局、四川省水利厅、陕西省水利厅调查处理，立案查处中。
7	邵阳武冈民用机场工程	邵阳武冈机场建设有限责任公司	未验先投、未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	“未验先投”于 2024 年 4 月移交湖南省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。 “未批先弃”于 2025 年 4 月移交湖南省水利厅调查处理，已立案查处。
8	陕西安康机场迁建项目	陕西安康机场投资有限公司	未验先投	违法线索于 2024 年 4 月移交陕西省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。
9	重庆武隆仙女山民用机场项目	重庆仙女山机场有限公司	未验先投	违法线索于 2024 年 11 月移交重庆市水利局调查处理，2025 年已立案查处。
10	新建铁路西安至十堰线（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2024 年 11 月移交陕西省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。
11	西气东输三线中段（中卫—吉安）项目中卫—仙桃段工程	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2024 年 11 月移交陕西省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。

序号	项目名称	生产建设单位	问题情形	移交和查处情况
12	国家高速公路网 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段	昭通市都香高速公路投资开发有限公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2024 年 11 月移交云南省水利厅和四川省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。
13	贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2024 年 11 月移交贵州省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。
14	四川武都引水工程第二期灌区工程	四川省武都水利水电集团有限责任公司	未批先弃，未按水行政主管部门的要求落实整改	违法线索于 2024 年 11 月移交四川省水利厅调查处理，2025 年已立案查处。